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RESUMEN 
 
Con el propósito de contribuir a los resultados de gestión en una entidad ambiental como es la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), se diseñó una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO), con 
base en el PMI, por su sigla Project Management Institute, integrada a la estructura orgánica de la entidad. 
La idea surgió de la necesidad de posicionar su imagen corporativa en un escalón más alto ante la 
comunidad, al considerar para el efecto las circunstancias organizativas internas de la entidad, como los 
nuevos sistemas competitivos de gestión administrativa, operativa y técnica. 
 
En dicho contexto, la entidad requiere fortalecer su capacidad de gestión institucional y se deben adoptar 
tácticas que definan el direccionamiento de la gestión, como la propuesta de diseño de una Oficina de 
Gestión de Proyectos para la Dirección de Planeación en cuanto a las políticas, los objetivos y los proyectos, 
que la lleven a superar los condicionantes, soportado en procesos de modernización, innovación y 
tecnología, mediante la organización de sus funciones y sus competencias y la formalización de sus procesos 
y procedimientos, tanto los técnicos como los administrativos y financieros, así como sus instrumentos de 
coordinación, comunicaciones, seguimiento y control. 
 
Palabras clave: Dirección de Planeación de la CVC, proyectos, Project Management Institute (PMI), 
Oficina de Gestión de Proyectos (PMO). 
 
Abstract 
 
In order to contribute to management results in an environmental organization such as the Regional 
Autonomous Corporation of Valle del Cauca CVC, an Office Management PMO Projects, based on the 
PMI, for its acronym Project Manager Institute built it was designed to organizational structure of the 
entity. This idea arises from the need to place their corporate image, to a higher echelon in the community, 
considering for this, internal organizational circumstances of the Institution, the new competitive systems 
administrative, operational and technical management. 
 
In this context, the entity needs to strengthen its institutional management capacity and must adopt tactics 
that define the addressing of Management, as the proposed design of a Project Management Office, for 
management planning in the policies, objectives, and projects that lead to overcome the constraints, 
supported modernization, innovation and technology, organizing its functions, powers, formalizing its 
processes and procedures, both technical, administrative and financial levels; as well as their coordination 
instruments, communications, monitoring and control. 
 
Key words: Planning Direction of CVC, projects, Project Management Institute (PMI), Project 
Management Office (PMO). 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
En la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), en el marco de sus 
objetivos, políticas y estrategias, la gestión ambiental se materializa en programas y 
proyectos articulados en debida forma con las líneas estratégicas y los objetivos del Plan 
de Acción (PA). 
 
El eje central de la gestión de la corporación en las vigencias de 2012 a 2015 y su 
contribución al cumplimiento de la política nacional ambiental se constituyen en los 
indicadores de gestión, reglamentados por los acuerdos 045 y 046 de 2012 del concejo 
directivo de la entidad mediante los cuales se aprobaron el Plan de Acción 2012-2015 y 
el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 2015-2036.  
 
Con el fin de articular los proyectos a dichas líneas estratégicas de base de los objetivos 
corporativos se plantea la presente propuesta, encaminada a la implementación de una 
Oficina de Gestión de Proyectos en la CVC. A tal efecto se inicia el documento con una 
descripción de la situación actual de la empresa en lo referente a la administración de 
proyectos, continúa con la presentación de la evaluación de las metodologías, 
herramientas y estándares que se utilizaron en la dependencia interna a cargo de la 
recepción, la evaluación y el seguimiento (Dirección de Planeación); así mismo, se 
describe la estructura de una encuesta para medir el grado de madurez de la dirección 
mencionada y para determinar el modelo de Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) que 
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se adapte de mejor manera a las características de la organización de la corporación; de 
igual manera se presenta la definición de los roles y funciones que tendrá la oficina en 
cuestión; se continúa con los enunciados de las características establecidas para el personal 
y los perfiles, responsabilidades y competencias de cada uno de los integrantes de la citada 
oficina y se finaliza con la descripción de sus fases de implementación. 
 
Como resultado del análisis llevado a cabo se determinó que la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca presenta un alto grado de madurez, en la gestión de 
proyectos, estructurada en una matriz corporativa de banco de proyectos articulada a 
través de la Dirección de Planeación y la Dirección General, ligada estrechamente al Plan 
de Acción (PA) y al Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), que con la 
implementación de plantillas, formatos manuales, guías y programas, contenidos en los 
paquetes informáticos denominados SIGEC (Sistema de Información de Gestión y 
Evaluación Corporativa) y ArqUtilities, permiten una articulación entre los diferentes 
actores involucrados a la hora de planear, ejecutar, controlar, dirigir y liquidar cada 
proyecto. 
 
De igual manera se identificaron falencias en ciertos procesos que no están estandarizados 
y que son susceptibles de obtener un mejor desarrollo en cada uno de ellos, mediante el 
planteamiento de la propuesta de creación de nuevas plantillas para ser avaladas y que 
ayudarán a la integración de la información en tableros de control, como son plantillas de 
comunicación, estructura de desglose del trabajo, seguimiento y lecciones aprendidas, 
entre otras; así mismo se plantea la integración del equipo directivo de la corporación al 
10 
 
 
proceso de selección de proyectos y la formulación de los mismos a través de una línea 
directa de comunicación con la Dirección de Planeación y, por ende, con la Oficina de 
Gestión de Proyectos. 
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2 SITUACIÓN EN ESTUDIO 
 
 
En la planeación estratégica se han detectado debilidades y limitaciones que han afectado 
el alcance en la visión y han generado contratiempos en el objetivo de la misión 
institucional. 
 
Los inconvenientes se detectaron en la ejecución del Plan de Acción, que se constituye en 
la carta de navegación de la entidad y que apunta a la gestión y ejecución de políticas, 
objetivos, estrategias, programas y proyectos. Sin embargo, no existe un modelo o 
prototipo de gestión administrativa, organizacional y gerencial que conduzca a la 
definición de los procesos de administración, organización, gestión, control y seguimiento 
de los proyectos realizados. 
 
De esta manera, la corporación solo se ha limitado a ejecutar presupuestos que son 
asignados por el Gobierno Nacional, en este caso el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS), en los que por asignaciones directas, como son las del presupuesto 
general de la Nación, se permite que se invierta en proyectos ya creados por norma en los 
diferentes programas que llevan al cumplimiento de metas de conservación del medio 
ambiente y las por cumplir del milenio en beneficio de una comunidad, que en la situación 
presente es la perteneciente al departamento del Valle del Cauca. 
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Tales proyectos, que apuntan a la ejecución de programas y al cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la corporación, vienen dados por la identificación de una 
problemática ambiental existente año a año y se fundamentan en la realización de 
actividades en beneficio en el sector mencionado. 
 
Dicha ejecución se limita al cumplimiento del gasto, es decir, a la utilización de recursos 
asignados dentro del territorio, sin contar con una herramienta que informe y responda a 
las preguntas del cómo se invierte, en que se invierte y si se ha generado un impacto 
ambiental de protección que permita generar mayor cobertura para beneficio de la 
comunidad y mayor eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 
 
Además de ello, existe una deficiencia, que es la gestión de la entidad, por cuanto no hay 
capacidad para la consecución de recursos que generen nuevas estrategias de proyectos de 
inversión, basadas en el conocimiento, la formación y la capacitación para la formulación 
y ejecución de los proyectos. 
 
Por otro lado, la cultura, la formación y la capacidad de ejecución solo se limitan a las 
inversiones presupuestales, al gasto público de recursos, sin tener cronogramas que 
posibiliten el buen funcionamiento de cada uno de los proyectos, lo que trae como 
consecuencia el desaprovechamiento de las oportunidades de financiación como recursos 
de regalías del Sistema General de Regalías (SGR), los de cooperación internacional y los 
provenientes de entidades privadas, a lo que, a su vez, se suma el direccionamiento 
administrativo de los proyectos, en el que se observa carencia de habilidades en la gestión 
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y deficiencias en las estructuras apropiadas de trabajo, lo que pone en evidencia de tal 
manera falencias en el control y el seguimiento a los proyectos; por tal razón, en la entidad 
se detecta, por parte de los entes de control, en este caso la Contraloría General de la 
República, cuando se realizan las auditorías, un alto grado de hallazgos fiscales, que lleva 
a la corporación padecer deficiencias administrativas, desgaste organizacional, perjuicios 
financieros, pérdidas económicas, recorte presupuestal e imagen corporativa negativa. 
 
Se han identificado unas causas muy frecuentes en la ejecución de proyectos, que 
ocasionan contratiempos en el cumplimiento de los objetivos; entre los más comunes están 
la pérdida total o parcial de los avances en su ejecución, ya sea en presupuesto o en 
cambios significativos en tiempos entre el inicial y el transcurrido, proyectos que no llegan 
a implementarse, procesos diferentes en la toma de decisiones, problemas en la 
cuantificación y la determinación del éxito de resultados, constantes cambios y retrasos 
en la entrega, proyectos superpuestos o duplicidad en actividades que implican 
inconsistencias en la estrategia de la empresa, pérdida de la información y dificultad para 
optimizar la asignación y el uso de recursos en tiempo y costos. 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Según se lee en la página web de la entidad (CVC, 2016b), 
La CVC fue creada el 22 de octubre de l954 por el entonces Presidente de la República, 
Gustavo Rojas Pinilla. Su objetivo básico, promover el desarrollo integral del Valle del 
Alto Cauca.  
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La creación de la Corporación se empezó a gestar desde la década de los 30, cuando se 
comenzaron a buscar soluciones que menguaran los desastres ocasionados por las 
inundaciones del río Cauca y los desbordamientos y avalanchas de sus afluentes… 
 
…Bernardo Garcés Córdoba fue el primer director de la entidad, y desde su misma 
posesión y con el apoyo del Banco Mundial, inició la realización de un estudio que 
aconsejó centrar la primera fase de la gestión de la CVC en la solución del problema de 
energía, la adecuación de tierras y el manejo de los recursos naturales.  
 
En la actualidad el presidente de la entidad es el Dr. Rubén Darío Materón Muñoz. La 
corporación está conformada por ocho direcciones ambientales regionales localizadas en 
los municipios de Cali, Dagua, Buenaventura, Palmira, Tuluá, Buga, La Unión y Cartago. 
 
2.1.1 MISIÓN 
 
De acuerdo con la página web oficial de la corporación (CVC, 2016a), 
somos la entidad encargada de administrar los recursos naturales renovables y el medio 
ambiente del Valle del Cauca, que como máxima autoridad ambiental y en alianza 
con actores sociales propende por un ambiente sano, contribuyendo al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población y la competitividad de la región en el marco del desarrollo 
sostenible.  
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2.1.2 VISIÓN  
 
En la referencia citada en la sección 2.1.1 se lee lo siguiente: “En el año 2036 la CVC será 
reconocida por su gestión efectiva sobre las situaciones ambientales en el área de su 
jurisdicción contribuyendo a la construcción de una cultura ambiental regional y al 
desarrollo sostenible del Valle del Cauca”.  
 
2.2 OBJETIVOS CORPORATIVOS 
 
La CVC tiene como sus objetivos corporativos los siguientes (CVC, 2016c): 
 
 Fortalecer los procesos de planificación y ordenamiento ambiental del territorio, 
como instrumento básico de la gestión ambiental. 
 
 Mejorar las condiciones de los ecosistemas con base en el conocimiento, la 
recuperación y el aprovechamiento sostenible de sus bienes y servicios 
ambientales. 
 
 Disminuir los impactos generados por las actividades antrópicas en los centros 
poblados. 
 
 Promover el uso de tecnologías y prácticas que permitan la reducción de los 
impactos generados por procesos productivos. 
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 Fortalecer la capacidad de los actores sociales, a fin de hacer efectiva su 
participación en la gestión ambiental. 
 
 Mejorar la capacidad de gestión (eficiencia, eficacia y efectividad) de la 
Corporación, que facilite la administración y manejo de los recursos naturales y 
el ambiente. 
 
ORGANIGRAMA DE LA CVC 
 
La estructura orgánica de la corporación está conformada por la Asamblea Corporativa, 
representada por los 42 alcaldes del Valle del Cauca, que faculta al Consejo Directivo en 
el que están representados las unidades productivas del Valle del Cauca y entidades 
departamentales, a través de 11 miembros, así: el delegado del presidente de la República, 
el del Ministerio del Medio Ambiente, el de la Gobernación del Valle del Cauca, un 
representante de las comunidades negras, otro de las comunidades indígenas, dos las 
ONG, dos de los gremios y dos de los alcaldes. 
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Fuente: http://www.cvc.gov.co/index.php/asi-es-cvc/organigrama-y-estructura-administrativa/organigrama 
 
2.3 PROBLEMÁTICA 
 
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca se identifica por la cuantía de 
sus inversiones; el desarrollo de ellas es la base para la ejecución de proyectos de inversión 
de capital, un gran número de ellos para mantenimiento y desarrollo de procesos para la 
conservación de los recursos naturales y un porcentaje menor para la mejora de las 
unidades de ejecución de la entidad, como extensión de vida útil de proyectos, unidades 
de operación, proyectos de infraestructura, contratación de personal y equipos 
tecnológicos. 
 
En la actualidad, la Dirección de Planeación de la corporación presenta deficiencia en la 
gestión de proyectos; aunque se cuenta con un número significativo de los mismos que 
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han sido exitosos, la calidad de la gestión no es uniforme y adolece de ciertos problemas: 
se evidencia la implementación de plantillas no estandarizadas que utilizan algunas 
personas, lo que no permite acrecentar la eficiencia en los correspondientes proyectos. 
 
A pesar de que la mayoría de los proyectos que se formulan a través del Plan de Acción 
están encaminados al manejo, el control y la recuperación de los recursos naturales, como 
eje principal que persigue la corporación, las actividades de desglose de cada uno no 
satisfacen en su totalidad las necesidades de cumplimiento de dicho objetivo y toda la 
problemática se centra, en lo primordial, en la administración de proyectos liderada por la 
Dirección de Planeación. 
 
La problemática debe ser tratada mediante la coordinación de las diferentes divisiones 
internas de la corporación en los ciclos de proyecto, pero las acciones en ese sentido se 
ven disminuidas, por carecer de un ente aglutinador de ideas y actividades que permita el 
manejo y control de la gestión en proyectos. 
 
La entidad requiere fortalecer su capacidad institucional y posicionar su imagen 
corporativa en cuanto a la mejora de gestión de proyectos institucionales mediante la 
utilización para el efecto de las nuevas tendencias de sistemas tecnológicos, tanto para la 
gestión administrativa operativa y técnica como para la de innovación. 
 
Por tal razón, es conveniente el diseño de la PMO (forma abreviada que proviene de la 
expresión en inglés project management office) en la Oficina de Planeación para la gestión 
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de proyectos, a partir del punto de vista de la instalación de metodologías que estandaricen 
la formulación, el seguimiento y de control de avance de los proyectos, lo mismo que el 
gerenciamiento de los mismos, de modo tal que se posibilite, mediante la herramienta 
SIGEC, tener un resultado oportuno de la situación de cada uno. 
 
Con lo anterior se permite tener una mejora continua en todos los procesos estratégicos de 
la entidad, cuya gestión se basa en la ejecución de programas y proyectos contemplados 
en el Plan de Acción (PA). 
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3 OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Proponer el diseño de una Oficina de Gestión de Proyectos para la Dirección de 
Planeación de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Elaborar los procedimientos que permitan la gestión de proyectos en la Dirección 
de Planeación de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) 
mediante la utilización de recursos de proyectos ambientales en el territorio. 
 
 Diseñar los formatos, las herramientas y las técnicas para la recepción, la 
calificación y la evaluación de proyectos del director de la PMO en la Dirección 
de Planeación de la corporación. 
 
 Diseñar las plantillas y los formatos generales que debe tener la Oficina de Gestión 
de Proyectos para la recepción, la calificación, la evaluación y el seguimiento de 
los mismos. 
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 Definir los lineamientos en forma de estándares y decisiones ejecutivas al interior 
de los proyectos de acuerdo con los ambientes organizacionales y activos en los 
procesos de la organización de la CVC. 
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4  MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL 
 
4.1 GESTIÓN DE PROYECTOS  
 
La gestión de proyectos provee a las empresas de herramientas poderosas que mejoran la 
habilidad de la organización para planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades, 
de manera que permitan alcanzar los resultados esperados dentro del plazo y de acuerdo 
con los costos previstos, incluso en proyectos de gran complejidad (Meredith y Mantel, 
1985). 
 
Así mismo, el Project Management Institute (PMI, 2014) define que la gestión de 
proyectos consiste en el conjunto de las decisiones que se toman a lo largo de toda la vida 
del proyecto, mediante el establecimiento de tareas de planificación, organización, 
ejecución y control y se estructura, en lo esencial, sobre cuatro variables principales: 
alcance, plazo, costo y riesgo. En forma similar, (Palacios 1998) define un proyecto como 
un trabajo que realiza la organización con el objetivo de dirigirse hacia una situación deseada. 
 
4.2 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 
 
Al tener en cuenta que “un proyecto se fundamenta en un grupo de actividades 
coordinadas” Engwall, M. (1998)., que su ejecución ocurre en un orden determinado y que 
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permite alcanzar los objetivos definidos, es aceptable afirmar que las actividades de uno 
de ellos están enmarcadas en un ciclo de vida, que puede dividirse en diversas etapas. 
 
Es así como el PMI (2014, p. 38) define el ciclo de vida del proyecto “como la serie de 
fases por las que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre”. 
 
Dichas fases, así como su número, están determinadas por varios factores como las 
necesidades de gestión y control de la organización, la naturaleza del proyecto y el área 
de aplicación. “En algunos casos, el proyecto podría no llegar a ejecutarse y ser cancelado 
durante su trayectoria hacia la materialización, porque se logra determinar que en cierto 
instante no genera suficiente valor para continuar”. Chin, G. (2004). 
 
A pesar de que muchos ciclos de vida de proyectos se planean para una misma actividad, 
tienen nombres de fases afines y requieren productos similares, difieren para cada 
organización, por su ambiente, y, lo más importante, por la necesidad para la cual se crean; 
por consiguiente, muy pocos ciclos de vida son iguales, pero se basan en “definir, planear, 
ejecutar y cerrar”, Information Officer (1997). 
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Figura 1. Niveles de costo y dotación de personal en el ciclo de vida del proyecto 
Fuente: PMI (2014, 39) 
 
La ejecución de un proyecto está dada por “un proceso genérico y universal”, Bernstein, 
S. (2000).  a pesar de que cada empresa ejecuta sus proyectos en forma diferente y emplea 
estrategias de cumplimiento distintas, que se acoplen de mejor modo al quehacer de la 
empresa, por razones de tamaño, calidad, complejidad, entorno que lo rodea, exigencias 
de compradores y momento mismo. 
 
4.3 GRUPOS DE PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS  
 
El PMI (2014) destaca que la gestión de proyectos puede representarse mediante un 
conjunto de procesos, que se definen como series de acciones para obtener un resultado. 
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Dichos procesos son los siguientes: iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y 
control y cierre. 
 
 
Figura 2. Grupos de procesos de dirección de proyectos 
Fuente: PMI (2014, 42) 
 
4.3.1 Grupo de procesos de inicio 
 
Los procesos de iniciación definen restricciones, prerrequisitos y otras informaciones para 
el inicio de los procesos de planificación y ejecución. 
 
En esta etapa se levanta, se analiza y se propone toda la información necesaria y relevante 
para la planificación, como son costos, tiempos, calidad, personal e insumos, entre otras 
posibilidades, y en ella deben estar presentes todas las personas que hacen parte del posible 
grupo de trabajo. 
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4.3.2 Grupo de procesos de planificación 
 
En esta etapa se afinan los objetivos del proceso principal con el equipo de trabajo y se 
crea el plan de trabajo. Toda la información pertinente en la etapa inicial se utiliza como 
base para la formulación del mismo. De igual manera, se crea la EDT, o desglose de las 
actividades, que en su conjunto aseguran el cumplimiento del objetivo propuesto, y, 
además, se definen con claridad aspectos como quiénes participan, cómo lo hacen, con 
cuáles recursos, en cuál tiempo y demás actividades que lleven a los resultados esperados. 
 
4.3.3 Grupo de procesos de ejecución 
 
Todo lo que está enmarcado en el proceso de planeación será coordinado por un grupo de 
personas que encaminen la realización del proyecto, para lo cual han de tener en cuenta 
los recursos, los tiempos y las características antes definidas, aunque puedan generarse 
cambios menores en su ejecución, lo que permite que se les acondicione a medida que se 
ejecute el proyecto. 
 
4.3.4 Grupo de procesos de monitoreo y control 
 
Este grupo de procesos asegura de que los objetivos del proyecto se cumplan y que logren 
el resultado propuesto a través del cumplimento del plan de trabajo. En esta etapa se 
realizan las mediciones necesarias para el cumplimiento de las actividades propuestas, así 
como los ajustes y cambios para conservar el proyecto dentro de los límites propuestos en 
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el inicio. El desarrollo de este seguimiento se hace en forma paralela con el de ejecución 
para asegurar que se está realizando según los parámetros de procesos de conocimiento. 
 
4.3.5 Grupo de procesos de cierre 
 
El proceso de cierre formaliza el fin del proyecto, por el cumplimiento de los objetivos 
propuestos o por la terminación anticipada de las actividades por mandato de los 
patrocinadores debido a diversas variables, entre ellas, muy importante, que no se logró 
alcanzar los objetivos propuestos. Este grupo realiza una valoración de los entregables que 
se desprenden de cada una de las actividades, fase en la que se evalúa el producto frente 
al servicio, al igual que el personal que participó, desde patrocinadores hasta el grupo de 
procesos. 
 
4.4 ÁREAS DE CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
Las áreas de conocimiento para cada proyecto, según el PMI (2012), son las gestiones de 
la integración del proyecto, del alcance, del tiempo, de los costos, de la calidad, de los 
recursos humanos, de las comunicaciones, de los riesgos, de las adquisiciones y de los 
interesados (en inglés: stakeholders). 
 
A continuación se presenta una breve descripción de las áreas de conocimiento detalladas 
en el Pmbok (PMI, 2014): 
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4.4.1 Gestión de la integración del proyecto 
 
• Integración: como su nombre lo indica, permite la unión y articulación de todos los 
procesos, así como la administración ordenada de los cambios y la documentación de las 
lecciones aprendidas. 
Gestión del alcance del proyecto 
 
•Alcance: permite asegurar que todas las tareas y actividades necesarias estén incluidas 
para el logro del objetivo requerido. Se relaciona de modo directo con el tiempo y el costo. 
 
4.4.2 Gestión del tiempo del proyecto 
 
• Tiempo: busca lograr la conclusión en el plazo previsto. 
• Costo: se relaciona con los recursos necesarios presupuestados para completar las 
actividades. 
 
4.4.3 Gestión de los costos del proyecto 
 
Costos: esta área se encarga de estimar, presupuestar y controlar los costos a fin de 
asegurar que el proyecto se realice sin sobrepasar el monto monetario aprobado. 
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4.4.4 Gestión de la calidad del proyecto 
 
Calidad: se refiere a que la organización cumpla los estándares definidos por los 
requerimientos y necesidades de los interesados, para lo cual se crean políticas y 
procedimientos para asegurar el producto. La calidad se afectará al cambiar el alcance, el 
tiempo de entrega o el costo. 
 
4.4.5 Gestión de los recursos humanos del proyecto 
 
Recursos humanos: área encargada de contratar, organizar, dirigir, motivar y persuadir a 
las personas que forman parte del equipo para que actúen en pro del cumplimiento de los 
objetivos que se propone la organización. Es uno de los pilares para que el proyecto se 
cumpla. 
 
4.4.6 Gestión de las comunicaciones del proyecto 
 
Comunicaciones: otro pilar importante dentro de la organización. Asegura que la 
información oficial se genere, se recolecte, se distribuya y se almacene en forma oportuna 
y proporciona los enlaces cruciales entre las personas y la información, necesarios para 
unas comunicaciones exitosas. “Tener un plan de comunicaciones robustas puede ir a 
largo plazo hacia la mitigación de los problemas del proyecto y se puede asegurar que los 
clientes, los miembros del equipo y otras partes interesadas tengan la información para 
hacer su trabajo” Larson y Grey, (2011). 
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4.4.7 Gestión de los riesgos del proyecto 
 
Riesgos: área responsable de tratar de reducir al máximo la probabilidad de un impacto 
negativo o de amenaza contra el proyecto, ya sea en ambos casos de índole interna o 
externa; lo que se logra al transferir ciertos riesgos es el manejo efectivo de los 
abastecimientos, mediante la evaluación de las estrategias de contratación, el número de 
contratos, el tipo de contrato, la forma de pago, la preselección de empresas, la 
administración y la supervisión de los acuerdos contractuales. 
 
4.4.8 Gestión de las adquisiciones del proyecto 
 
Adquisiciones o suministros: área responsable de comprar o adquirir los productos, 
servicios o resultados necesarios fuera del equipo del proyecto para realizar el trabajo. 
 
4.4.9 Gestión de los interesados del proyecto 
 
Los interesados o actores del proyecto: es necesario identificarlos y fijar las bases para 
manejar sus expectativas y las interrelaciones entre la PMO y ellos. 
 
4.4.10 Gestión del cambio  
 
Gestionar la capacidad de adaptación de la organización ante los cambios que afectan el 
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desempeño de los proyectos y el portafolio. López , S. (2011). 
 
Figura 3. Áreas del conocimiento 
Fuente: Ana Aranda (2014) 
 
El triángulo está cimentado por tres áreas de alta repercusión para el éxito del proyecto: 
alcance, tiempo y costo, puesto que muchos fallan por deficiencias en la selección e 
integración de los mencionados aspectos. 
 
4.5 DEFINICIÓN DE PMO 
 
La definición de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) en la literatura es un poco 
imprecisa. Casey y Peck (2001) indican que lo anterior se deriva de que existe gran 
cantidad de definiciones para el concepto, que cada una tiene su conjunto de ventajas y 
desventajas, que su aplicabilidad está dada para diversas personas según su organización 
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en la empresa y que se interpretas en forma diferente. Crawford (2006) a su vez, define 
PMO como un proveedor de servicios y procesos completos para gestión de proyectos. 
 
El PMI (2014) define la PMO como una unidad de la organización que tiene como 
responsabilidad la dirección centralizada y coordinada de aquellos proyectos que estén 
bajo su gestión. Crawford (2000), a su vez, la define como un proveedor de servicios y 
procesos completos para gestión de proyectos, los necesarios para que la empresa logre 
realizar con éxito la administración de los suyos, es decir, que involucren por lo menos la 
planificación, la organización, la dirección y el control de alcance, plazo, costo y riesgo. 
 
4.6 TIPOS DE PMO 
 
Existen diversos modelos de PMO, dependiendo sobre todo de la madurez en el desarrollo 
de proyectos de la empresa y del tipo de estructura organizacional. 
 
Según cada organización implica actividades diferentes en las oficinas de proyectos, 
existen aquellas que simplemente se limitan a informar acerca del desempeño y el 
desarrollo de cada uno, hasta las que tienen una estructura con el director de programa y 
portafolio que participan en la definición de las estrategias empresariales y son 
responsables por los planes de desarrollo de los profesionales del área. 
 
La PMO, según su estructura en la organización, puede depender de un gerente funcional 
o de la parte directiva con el director de programa y se puede desarrollar con mayor 
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facilidad si se enfoca hacia procesos internos tales como planificación, gerencia de 
recursos humanos, ejecución, control de cambios, etc., así como también responsabilizarse 
por procesos externos como satisfacción del cliente, comunicación con los grupos de 
interés, etc., lo que se conoce como una matriz fuerte en el proceso organizativo. 
 
4.6.1 PMO según el PMI 
 
Según el PMI (2014), una oficina de gestión de proyectos (PMO) es una estructura de 
dirección que estandariza los procesos de gobierno relacionados con cada uno de ellos y 
hace más fácil compartir recursos, metodologías, herramientas y técnicas. Según Cleland, 
y King (1998). Las responsabilidades de una PMO pueden abarcar desde el suministro de 
funciones de soporte para la dirección de proyectos hasta la responsabilidad de la propia 
dirección de uno o más proyectos. 
 
De acuerdo con los profesores de Gerencia Estratégica de Proyectos Ernesto Garnica y 
Ricardo López, en el curso correspondiente de la Maestría en Gerencia de Proyectos de la 
Universidad EAFIT dictado en Cali en 2014, las funciones están basadas en el monitoreo 
y el control de los proyectos. Son funciones absolutamente críticas para la sostenibilidad 
de la PMO. Proveen visibilidad a la gerencia en cuanto al desempeño de los proyectos y 
las acciones necesarias para mantener el control de sus signos vitales como: 
 
 Reportar el estado del proyecto a la gerencia. 
 Monitorear y controlar el desempeño de los proyectos. 
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 Implementar y operar un sistema de información de proyectos. 
 Desarrollar y mantener un tablero de control de proyectos. 
 Realizar recuperación de proyectos adición a la que suministra el modelo. 
 
La búsqueda de un modelo de PMO para simplificar la compleja realidad puede ser 
descrita por categorización. Sin embargo, esta clasificación aquí a continuación no es la 
única que existe Hobbs y Aubry, (2017). Los tipos PMO suelen clasificarse en tres grupos 
principales, pero el nombre y la función de estos grupos varían entre literaturas. Según 
Gartner (2005) identificó una el crecimiento en las funciones PMO horas extras, a través 
de tres etapas de madurez o de modelos PMO. 
 
4.6.2 PMO según Hill 
 
Dicho autor (2014) entiende la Oficina de Proyectos (PMO) como un integrador 
empresarial que ayuda a alinear a las personas, a los procesos y a las herramientas que 
gestionan o influencian el desempeño de los mismos en la organización. En esta lógica, la 
PMO le facilita a la entidad en general el entendimiento y la aplicación de las mejores 
prácticas de gerencia de proyectos, así como adaptar e integrar los intereses empresariales 
en dicho ambiente.  
 
En este modelo se define un marco de referencia de cinco etapas progresivas de desarrollo 
y evolución de la PMO: inexistente, básica, estándar, avanzada y de excelencia, cuyas 
denominaciones sirven de indicadores sobre el grado de madurez en gerencia de proyectos 
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con que cuenta la organización, al tener en cuenta los roles y las responsabilidades de la 
oficina mencionada en su ejecución, que parte desde el simple seguimiento y control de 
los proyectos hasta el lineamiento estratégico de los objetivos con la dirección general. 
Las etapas que Gerald Hill (2014) define son las siguientes: 
 
 
 
 
 
Figura 3. Etapas de evolución y desarrollo de una PMO (Hill, 2014, 8) 
 
Etapa uno – Oficina de proyectos (project office): es la más básica de las unidades en 
la gestión de proyectos, a cargo de un gerente de proyecto, responsable por el correcto 
INEXISTENTE
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desempeño de uno o más de ellos. La oficina en mención implementa las reglas para el 
desempeño de los proyectos y las monitorea. No tiene un impacto relevante en la estrategia 
empresarial de la organización (Hill, 2014). 
 
Etapa dos – PMO básica (basic PMO): en este nivel se hace seguimiento y control a 
múltiples proyectos, y se monitorea el desempeño de varios gerentes de los mismos. De 
igual manera, la PMO tiene la responsabilidad de establecer la forma como se lleva a cabo 
la gerencia de proyectos en la organización con el fin de definir herramientas comunes, 
procesos repetibles y prácticas preferidas (Hill, 2014).  
 
Etapa tres – PMO estándar (standard PMO): está ligada al nivel anterior a través de 
seguimiento y control y se da un enfoque de apoyo para mejorar el desempeño de los 
individuos y del proyecto en general dentro del ambiente pertinente. El nivel de la 
organización considera primordial al gerente de proyectos en la competencia empresarial. 
Una PMO estándar realiza, en forma completa y centralizada, las labores de seguimiento 
y control y el soporte de gerencia de proyectos para otras unidades de negocio, es un 
facilitador de la práctica profesional para los gerentes de ellos y coordina y colabora en el 
manejo de interesados (Hill, 2014).  
 
Etapa 4 – PMO avanzada (advanced PMO): esta etapa se enfoca hacia la integración de 
los intereses y los objetivos empresariales en el ambiente de gerencia de proyectos, lo que 
implica introducir prácticas comunes que puedan ser usadas por los procesos 
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correspondientes así como por los empresariales. Este nivel se logra únicamente por la 
evolución de una PMO existente en la organización (Hill, 2014).  
 
Etapa 5 – Centro de excelencia (center of excellence): es el nivel más alto de las 
unidades de negocio; por lo general, se considera una unidad independiente y ligada a los 
intereses de la organización. El centro de excelencia asume el rol de alineador estratégico 
en la organización y guía el ambiente de gerencia de proyectos y su mejora continua. 
Patrocina y conduce los estudios que evalúan la funcionalidad de la Gerencia respectiva 
en la entidad y su impacto en el desempeño empresarial general. Representa los intereses 
de negocio de la organización en el ambiente de gerencia de proyectos y viceversa (Hill, 
2014). 
 
4.7 MODELOS DE MADUREZ 
 
4.7.1 OPM3 
 
OPM3 es el acrónimo de modelo de madurez de gestión organizacional de proyectos y 
proviene de la expresión equivalente en inglés (organizational project management 
maturity model) (PMI, 2008). Es un estándar desarrollado bajo la supervisión del Project 
Management Institute (PMI) y diseñado para asistir a las organizaciones a medir su 
madurez en el manejo sistemático de proyectos, programas y portafolios en forma alineada 
con el logro de los objetivos estratégicos de la organización. El OPM3 también ayuda a 
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las organizaciones a planificar las mejoras para incrementar su madurez corporativa en 
dirección y gestión de proyectos. 
 
El OPM3 se relaciona con cuatro niveles de madurez para sus tres dominios: proyectos, 
programas y portafolios: 
 
Proyectos: se entiende por proyecto todo esfuerzo temporal que se lleva a cabo para 
generar un producto, servicio o resultado único (PMI, 2014). 
Programas: se define como un grupo de proyectos relacionados y administrados de 
manera coordinada para obtener beneficios y control que no se tendrían si se administraran 
de modo individual (PMI, 2014). 
Portafolio: es una colección de proyectos o programas y otros trabajos agrupados para 
facilitar su gestión efectiva con el propósito de cumplir los objetivos estratégicos (PMI, 
2008). 
 
De igual manera reseña que el incremento en la madurez diseñado en el OPM3 consiste 
en una serie de dimensiones, que son diferentes formas de ver tal característica en una 
organización. Una dimensión envuelve las mejores prácticas en términos de su asociación 
con los estados progresivos de la mejora en los procesos, desde la estandarización, la 
medición y el control hasta la mejora continua, como se aprecia en la siguiente figura: 
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Figura 4. Modelo OPM3 (organizational project management model maturity) 
Fuente: Amendola, González y Prieto (2004, 28) 
 
4.7.2 Modelo de madurez de Harold Kerzner 
 
El Project Management Maturity Model (cuya sigla usual es PMMM o KPM3), que en 
español se acostumbra traducir como modelo de madurez en gestión de proyectos lo 
propuso Harold Kerzner (2005). El modelo en cuestión se constituye en la base para lograr 
la excelencia en administración de proyectos. Este modelo contempla cinco niveles según 
el autor citado (ver figura 5), los cuales representan la madurez que tiene la organización 
en la administración de proyectos. 
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Figura 5. Niveles de madurez en proyectos 
Fuente: Molinari, E. (2008). Evaluación de madurez en administración de proyectos en 
sysde según el modelo PMMM de Kerzner. San José, Costa Rica. 
 
Características del modelo PMMM. Como se dijo antes, el modelo consta de cinco 
niveles que no necesariamente son secuenciales; en caso de tomar la decisión de saltar 
un nivel a otro se debe asumir un riesgo, que se traduce en términos de impacto que 
tendría cambiar la cultura de la organización. Según Kerzner (2004), los cinco niveles 
son los siguientes: 
 
Nivel 1 – Lenguaje común: en este nivel la organización reconoce la necesidad de contar 
con un lenguaje único para comunicarse internamente con respecto a la forma como se 
administran sus proyectos. 
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Nivel 2 – Procesos comunes: la organización reconoce la necesidad de utilizar los mismos 
procesos de administración en todos sus proyectos, de manera que el éxito de uno pueda 
replicarse en los demás. 
 
Nivel 3 – Metodología única: la organización reconoce que debe acogerse a una sola 
metodología para manejar sus procesos al enfocarse hacia la administración de proyectos.  
 
Nivel 4 – Evaluación comparativa (benchmarking): la organización reconoce la 
importancia del mejoramiento de sus procesos para alcanzar la competitividad en el 
mercado, para lo cual debe establecer criterios comparativos con otras equiparables en su 
entorno. 
 
Nivel 5 – Mejora continua: la organización está en la capacidad de realizar un análisis 
de los resultados obtenidos en la comparación con su entorno y de tomar decisiones sobre 
sus metodologías. 
 
Los riesgos asociados con cada uno de los niveles se categorizan de la Tabla 1: 
 
Tabla 1. Riesgos asociados con cultura organizacional según Kerzner 
NIVEL DEFINICIÓN 
1: la organización cómo reacciona al introducir 
procesos de mejora para mejorar su nivel de 
madurez y su resistencia al cambio 
Riesgo bajo 
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2: la organización tiene una cultura dinámica que 
facilita la adaptación al cambio y se ajusta al mismo 
Riesgo medio 
 
3: la organización reconoce la necesidad de cambio 
pero no necesariamente es consciente del impacto 
del mismo 
Riesgo alto 
Fuente: Kerzner (2005) 
 
Según Kerzner, el nivel 3 es el que mayor grado de dificultad implica para la organización 
para su aplicación por el tiempo y el esfuerzo necesarios para alcanzar niveles más altos 
de madurez, a diferencia de los niveles 1 y 2, que tienen grados menores de dificultad. Sin 
embargo, alcanzar el nivel 3 requiere un cambio importante y significativo en la cultura 
corporativa. 
Cuando se llega a los niveles 4 y 5 el grado de dificultad es bajo, debido que ya existe una 
cultura organizacional y se tiene implementado la mejora continua a través de procesos 
estandarizados. Ver Figura 6. 
Nivel Descripción Grado de dificultad 
1 Lenguaje común Medio 
2 Procesos comunes Medio 
3 Metodología única Alto 
4 Evaluación comparativa Benchmarking Bajo 
5 Mejora continua Bajo 
 
Figura 6. Niveles de madurez y grado de dificultad 
Fuente: Kerzner (2009) 
 
Existen diversos modelos para medir la madurez de la empresa como P3M3 para proyecto, 
programa y portafolio creado por la empresa Axelos (2013), que facilita a través de línea 
realizar el proceso 
43 
 
 
 
4.8 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS MODELOS DE MADUREZ 
 
Para el análisis de modelos de madurez en gestión de proyectos de los modelos PMMM y 
OPM3 se analizaron aspectos propios de la administración de proyectos, como el tiempo 
de aplicación del modelo, los costos correspondientes, la facilidad respectiva y el acceso 
de información, entre otros.  
 
A continuación se muestran, en la Tabla 2, las ventajas y desventajas de cada uno de los 
modelos. 
Tabla 2. Ventajas y desventajas de los modelos de madurez 
ítem 
OPM3 PMMM 
VENTAJAS DESVENTAJA VENTAJA DESVENTAJA 
Compatibilidad con 
la metodología de 
administración de 
proyectos 
Metodología basada 
en el PMI 
 Alineado con los 
estándares del PMI 
 
Costos para dar 
aplicabilidad al 
modelo 
 El costo y la 
complejidad del 
modelo son 
relativamente 
medios 
El costo y la 
complejidad del 
modelo son 
relativamente bajos 
en comparación con 
otros modelos como 
el OMP3 
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Complejidad para su 
aplicación en la 
organización 
 Es un poco compleja 
debido que se debe 
llenar un 
cuestionario cuyos 
resultados deben ser 
ingresados en un 
software específico 
del PMI 
Es muy sencilla de 
usar, dado que 
provee un 
cuestionario con sus 
respectivas 
respuestas correctas 
y la forma de 
interpretar los 
resultados 
 
 A través de las 
mejores prácticas se 
garantiza su 
aplicabilidad 
metodológica 
   
Tiene aplicabilidad 
de la planificación 
estratégica 
Va de la mano con 
los procesos de 
planificación 
estratégica  
 
 Va de la mano con 
los procesos de 
planificación 
estratégica  
 
 
   Toma en cuenta el 
factor social de las 
organizaciones 
 
¿Es flexible?  Debe existir un 
orden para seguir los 
niveles de madurez 
Se pueden traslapar 
los niveles de 
madurez 
 
Adaptación al 
contexto de la 
organización 
 El modelo no se 
puede adaptar al 
contexto de la 
organización 
El modelo puede 
adaptarse al 
contexto de la 
organización  
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Se apoya en una guía 
para la aplicación 
del modelo 
Proporciona una 
guía para priorizar y 
planear acciones de 
mejora 
 Brinda una guía 
clara en la 
evaluación y en el 
plan de mejoras 
 
 Relaciona los 
proyectos con los 
objetivos 
estratégicos de la 
institución 
   
Es lo 
suficientemente 
completo para medir 
el apoyo a la 
gerencia de 
proyectos y el 
desarrollo 
profesional 
Está subordinado al 
apoyo de la gerencia 
y a la 
implementación de 
una metodología de 
administración de 
proyectos en 
concordancia con los 
objetivos 
estratégicos de la 
organización y el 
fortalecimiento de 
los planes de 
capacitación 
  Es amplio para 
medir el desarrollo 
profesional; sin 
embargo, no mide el 
apoyo de la gerencia 
puesto que está 
centrado en procesos 
de administración de 
los mismos 
¿La evaluación de 
madurez se aplica a 
toda la empresa? 
Evaluación de 
madurez en 
proyectos, 
programas y 
portafolios 
 
  Evaluación de 
madurez en 
proyectos 
Permite agregar 
preguntas y 
 No se permite Se permite, pero se 
debe tener en cuenta 
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modificación sin 
comprometer la 
efectividad de la 
evaluación 
la ponderación de 
las preguntas que se 
incluyan 
Fuente: cuadro ajustado por el autor con base en Castellanos, Gallego, Delgado y Merchán (2014) 
 
Con el análisis del cuadro anterior se puede determinar que el modelo de madurez de 
Kerzner, a través de la aplicación de los cinco niveles, es práctico para empresas que cual 
inician por un recorrido en la aplicación de los modelos de gestión de proyectos y permite 
articular los nuevos procesos a la misma; por el contrario, el modelo OPM3 garantiza una 
articulación integral en todo el proceso de portafolios, programas y proyectos en empresas 
que ya tienen un recorrido en la gestión de proyectos, sin desconocer que el modelo aplica 
para cualquier empresa, pero, para el caso de estudio, facilitaría de gran manera la 
articulación en los procesos de planeación estratégica. 
De igual manera, el modelo OPM3 garantiza una línea directa de gestión de proyectos con 
la dirección de la organización y el fortalecimiento de los planes corporativos, que, a 
diferencia del modelo PMMM, se centra en la administración de procesos. 
El OPM3 Fue desarrollado con amplia participación de la gran comunidad mundial de 
practicantes de la gerencia de proyectos y fue desarrollado con la contribución de 800 
profesionales de 35 países. Dharma Consulting (2011). 
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5 DISEÑO DE LA PMO, PARA LA OFICINA DE PLANEACIÓN DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
(CVC) SEGÚN EL MÉTODO OPM3 DE LA GUÍA METODOLÓGICA DEL 
PMI 
 
Para el diagnóstico de madurez de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
(CVC) se determinó que la metodología más práctica es el OPM3, que está respaldada por 
la institución a través de varios convenios interinstitucionales con la Universidad 
Pontificia Bolivariana para la creación de un banco de proyectos, lo mismo que por el 
presente trabajo de grado, lo que condujo a la creación de la Oficina de Gestión de 
Proyectos (ver 1), que permite medir el impacto de hacer lo que sea necesario y 
conveniente en cuanto al área respectiva en todos sus grupos de procesos (inicio, 
planeación, ejecución, seguimiento y control y cierre), como consecuencia de la eventual 
materialización de las salidas obtenidas de cada proceso, de modo tal que se posibilite 
verificar la existencia de los documentos pertinentes y su mejora. 
 
El diseño del cuestionario lo permite al entrevistado responder en forma negativa a los 
cuestionamientos en los que en realidad no se cuenta con formatos, procesos y 
aplicaciones; así mismo, posibilita relacionar variables que presentan situaciones o 
resultados que se podrían identificar como consecuencia de una ejecución efectiva, o de 
manera negativa si se trata de algo que en su concepto es satisfactorio; por lo tanto, no 
induce a error en la evaluación del diagnóstico. 
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Mediante la tabulación, el análisis y el diagnóstico de las encuestas se determinó la 
prescripción real de la corporación en el nivel de madurez, así como la definición de una 
propuesta de cómo se van a fortalecer los aspectos negativos y las mejoras encontradas en 
cada uno de los procesos. 
 
En el OPM3 existen dos categorías en relación con las buenas prácticas: una que es la 
etapa de mejoramiento que se aplica en la encuesta y contiene los procesos que considera 
el PMI como las buenas prácticas organizacionales (estandarizar, medir, controlar y 
mejorar), mediante las que se evalúa cada uno de dichos aspectos con el fin de determinar 
cuáles acciones se están realizando bien y qué se puede mejorar, así como los procesos de 
la gerencia de proyectos (los de iniciación, planificación, ejecución, seguimiento, control 
y cierre) y las áreas de conocimiento (integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos 
humanos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones). 
 
La otra categoría se establece de acuerdo con el habilitador organizacional, que en este 
trabajo no se tendrá en cuenta, y se refiere al tipo de estructura en cuanto a aspectos 
culturales, tecnológicos y de recursos humanos. 
 
Con toda la anterior información se puede completar el ciclo que propone el OPM3, es 
decir, conocimiento, evaluación y mejora continua, y se convierte en uno para lograr que 
la corporación aumente y mejore en forma constante su nivel en el grado de madurez 
organizacional. 
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5.1 DETERMINACIÓN LA POBLACIÓN POR ENCUESTAR, 
ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA Y DEFINICIÓN DE LOS 
INDICADORES DE ELABORACIÓN SEGÚN EL MÉTODO OPM3 DE LA 
GUÍA METODOLÓGICA DEL PMI  
 
Identificación de la población objeto por encuestar 
 
Para la aplicación de la herramienta de valoración de madurez como parte del desarrollo 
del presente trabajo de grado se seleccionó un grupo de muestra de personas del área de 
la Dirección de Planeación de la corporación, de la Dirección General y de la comunidad; 
para el efecto se determinaron los cargos por encuestar de la siguiente manera;  
 
CARGO NOMBRE DEPENDENCIA 
DIRECTIVO Luis Guillermo Parra Planeación 
COORDINACIÓN Jaime Escudero Planeación 
 Álvaro Rendón Planeación 
PROFESIONAL José Jarrinson Quesada Dirección Ambiental Regional 
Suroccidente 
 Carolina Gómez Dirección Ambiental Regional 
Norte 
 Manuel Fernández Dirección Ambiental Regional 
Suroriente 
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 María Victoria Cross Dirección Ambiental Regional 
BRUT 
CONTRATISTA Alexandra Monedero Grupo de Licencias Ambientales 
 Alexandra Londoño Grupo de Licencias Ambientales 
 Ruth Mandivelso Dirección Ambiental Regional 
Suroccidente 
EXTERNO Elkin del Valle Consultor externo 
 Luis Hernando Rivera Consultor externo 
Fuente: elaboración propia 
 
La encuesta se realizó en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca del 16 al 26 de noviembre de 2015; para los cargos directivos se realizó vía 
correo electrónico y para las restantes personas en forma presencial, con la ayuda de un 
computador para facilitar la tabulación posterior y para un total de 12 personas. Es de 
aclarar que no todos los encuestados conocen el proceso de evaluación de PMI, por lo cual 
se hizo una inducción rápida antes de elaborar la encuesta y sin sesgar la misma. De igual 
manera se compararon los resultados obtenidos con los del convenio con la Universidad 
Pontificia Bolivariana una vez entregados los productos. 
 
La metodología que se utilizó fue: 
 Como primer paso se efectuó una indagación en la corporación a partir de 
entrevistas personales mediante la que se sondeó el conocimiento en gestión de 
proyectos y se estableció el objetivo de la actividad para procurar la disposición 
favorable de las personas para responder el cuestionario. 
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 Para la realización de la encuesta se ofreció una capacitación, que consistió en una 
breve descripción de lo que son el PMI y la valoración, con el fin de determinar el 
grado de madurez de los funcionarios de la corporación y su conocimiento en 
gestión de proyectos. Esta encuesta se aplicó en forma personal. 
 
 Se explicó el ciclo de proyectos a través de la gráfica de conocimiento, evaluación 
y mejora continua. Ver Figura 7. 
 
 
Figura 7. Ciclo de un proyecto 
Fuente: Claros Liendro (s.f.) 
 
Con posterioridad se explicó que si se realiza una autoevaluación, es factible obtener las 
mejoras en los diferentes proyectos a corto, mediano y largo plazo, lo mismo que los 
requerimientos de capacitación para el equipo de trabajo involucrado en la gestión de 
proyectos y el tablero de indicadores consolidado que indique la madurez de la 
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organización, todo ello encaminado a generar la herramienta de estructura y el manual de 
gestión de la organización. 
 
Se formularon preguntas abiertas acerca de cómo se hacen los procesos en la institución 
en el área en las que se desempeña el respectivo encuestado, con el fin de obtener claridad 
sobre los diversos procesos, métodos y herramientas que se pueden duplicar para tener un 
modelo estándar de procesos y así estar todos familiarizados y lograr atacar las falencias 
y mejorar los mismos, o, en otras palabras, como lo describe el Pmbok (PMI, 2014), para 
facilitar un medio que permita lograr las metas estratégicas de la organización a través de 
la aplicación de un conjunto de principios y mejores prácticas de gestión de proyectos.  
 
En total se diligenciaron doce cuestionarios. En la figura 8 se presenta un modelo de cómo 
se encuentran constituidas las preguntas del OPM3 para el correcto desarrollo del 
diagnóstico. 
 
Figura 8. Encuesta e indicadores de valoración 
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Uno de los objetivos del trabajo de grado es determinar el nivel de madurez en la gestión 
de proyectos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), para lo 
cual se utilizó el cuestionario, de la metodología OPM3, que consta de 501 preguntas, de 
las cuales se seleccionaron 164 correspondientes al dominio de proyectos (ver  
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Anexo 2). 
  
Las preguntas correspondientes a los dominios de portafolio y programas no se tuvieron 
en cuenta para el análisis en el trabajo, puesto que la organización está en un proceso de 
restructuración de ellos en su estructura. 
 
Las preguntas por áreas del conocimiento están divididas en la forma que se presenta en 
la Tabla 3:  
Tabla 3. Número de preguntas en OPM3- Grupo de procesos 
ÁREA DEL CONOCIMIENTO NUMERO DE 
PREGUNTAS 
Gestión de la integración del proyecto 24 
Gestión del alcance del proyecto 16 
Gestión del tiempo del proyecto 24 
Gestión de los costos del proyecto 12 
Gestión de la calidad del proyecto 12 
Gestión de los recursos humanos del proyecto 16 
Gestión de las comunicaciones del proyecto 12 
Gestión de los riesgos del proyecto 24 
Gestión de las adquisiciones del proyecto 16 
Gestión de interesados del proyecto 8 
TOTAL 164 
Fuente: elaboración propia con base en PMI (2014) 
Para la gestión de interesados se determinó trabajar, de las áreas del conocimiento, en la 
de las comunicaciones. 
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En cuanto a las áreas de proceso de gestión se determinaron las mismas 164 preguntas 
distribuidas como se observa en la Tabla 4: 
 
Tabla 4. Resumen de preguntas en OPM3- Grupo de procesos 
GRUPO DE PROCESOS NUMERO DE 
PREGUNTAS 
Inicio 8 
Planificación 80 
Ejecución 32 
Monitoreo y control 36 
Cierre 8 
TOTAL 164 
Fuente: elaboración propia con base en PMI (2014) 
Para las áreas de mejora en el proceso se determinaron 41 preguntas por práctica, como 
se puede observar en la Tabla 5. 
Tabla 5. Número de preguntas en OPM3- Mejores prácticas. 
 
 
 
Fuente: 
elaboración propia con base en PMI (2014) 
MEJORES PRÁCTICAS NUMERO DE PREGUNTAS  
Estandarizar 41 
Medir 41 
Controlar 41 
Mejorar 41 
TOTAL 164 
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Una vez terminadas las encuestas se procedió a su tabulación, que se tradujo en 
indicadores numéricos que permitieron valorar los resultados en forma cuantitativa. Para 
ponderar todo el cuestionario se adjudicó un porcentaje de cumplimiento, que se obtiene 
de dividir el máximo valor posible entre el valor obtenido y multiplicar el resultado por 
100. 
 
De igual manera se llevó a cabo el análisis mediante el uso de las tres matrices. 
 
 Matriz 1: análisis de las mejores prácticas en la estandarización, la medición, el control y 
el mejoramiento (habilitadores organizacionales). 
 
Matriz 2: por procesos de la gerencia de proyectos (los de iniciación, planificación, 
ejecución, seguimiento, control y cierre). 
 
Matriz 3: áreas de conocimiento (integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos 
humanos, comunicaciones, riesgos, interesados y adquisiciones). 
 
Cada una de las matrices se conjugó con las mejores prácticas de la institución en las 
partes técnica, tecnológica, cultural y de procesos. 
 
A continuación se analizaron los resultados tal como se muestra en la Tabla 6: 
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Tabla 6. Rangos en indicadores de valoración para el grado de madurez 
VALOR PORCENTUAL DE RESPUESTAS 
AFIRMATIVAS 
GRADO DE MADUREZ ORGANIZACIONAL 
EN GESTIÓN DE PROYECTOS 
Entre 83 y 100% Muy alta 
Entre 67 y 82% Alta 
Entre 50 y 66% Intermedia alta 
Entre 33 y 49% Intermedia baja 
Entre 17 y 32% Baja 
Entre 0 y 16% Muy baja 
Fuente: elaboración propia con base en PMI (2014) 
 
La determinación de los porcentajes que valoran la gestión organizacional de gerencia de 
proyectos de la corporación se logró a través de procesos de medición de los exitosos. Las 
preguntas de esta sección están orientadas a obtener información sobre cada uno de los 41 
procesos de la gestión de proyectos, mediante la selección de una de las seis opciones de 
la escala de madurez del PMI. 
 
Para cada uno de los rangos de valor porcentual de respuestas afirmativas se determinó el 
de las actividades que se deben mejorar en la institución. Ver  
Tabla 7. 
 
Tabla 7. Valoración de actividades por desarrollar 
Medida porcentual Actividades por desarrollar 
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Muy alta Sugerencias básicas 
Alta Sugerencias con cambios 
Intermedia alta Modificar los existentes 
Intermedia baja Cambiar las existentes  
Baja Diseño de datos ya existentes 
Muy baja Diseñar 
Fuente: elaboración propia con base en PMI (2014) 
 
 
5.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Luego de tener definido el tamaño de muestra y los criterios de evaluación y de seleccionar 
las preguntas del cuestionario de OPM3 se procedió a diligenciar las encuestas a la 
población objetivo de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). 
Más tarde se continuó con la tabulación de los grupos de procesos, como se puede observar 
en la  
Tabla 8. 
 
Tabla 8. Tabulación de respuestas del grupo de procesos 
GRUPO DE 
PROCESO 
NÚMERO DE 
RESPUESTAS 
AFIRMATIVAS 
NÚMERO DE 
RESPUESTAS 
NEGATIVAS 
TOTAL DE 
RESPUESTAS 
Inicio 5 3 8 
Planificación 47 33 80 
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Ejecución 16 16 32 
Monitoreo y Control 22 14 36 
Cierre 5 3 8 
TOTAL 95 69 164 
Fuente: elaboración propia 
Se prosiguió con la tabulación de las respuestas para las áreas del conocimiento, cuyos 
resultados se pueden observar en la Tabla 9. 
 
Tabla 9. Resultados por áreas del conocimiento 
ÁREAS DEL CONOCIMIENTO  SIGLA 
NÚMERO DE 
RESPUESTAS 
AFIRMATIVAS 
NÚMERO DE 
RESPUESTAS 
NEGATIVAS 
TOTAL DE 
RESPUESTAS 
Gestión de la integración del 
proyecto 
GIP 11 13 24 
Gestión del alcance del proyecto GAP 9 7 16 
Gestión del tiempo del proyecto GTP 13 11 24 
Gestión de los costos del proyecto GCP 9 3 12 
Gestión de la calidad del proyecto GCAP 5 7 12 
Gestión de los recursos humanos del 
proyecto 
GRHP 9 7 16 
Gestión de las comunicaciones del 
proyecto 
GCMP 7 5 12 
Gestión de los riesgos del proyecto GRP 17 7 24 
Gestión de las adquisiciones del 
proyecto 
GADP 9 7 16 
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Gestión de los interesados del 
proyecto 
GIP 6 2 8 
TOTAL  95 69 164 
Fuente: elaboración propia 
 
Con posterioridad se tabularon los productos obtenidos de las mejoras del proceso cuyos 
resultados se presentan en la Tabla 10. 
 
Tabla 10. Resultados de mejores prácticas 
MEJORES PRÁCTICAS 
NÚMERO DE 
RESPUESTAS 
AFIRMATIVAS 
NÚMERO DE 
RESPUESTAS 
NEGATIVAS 
TOTAL DE 
RESPUESTAS 
Estandarizar 30 11 41 
Medir 28 13 41 
Controlar 28 13 41 
Mejorar 9 32 41 
TOTAL 95 69 164 
Fuente: elaboración propia 
 
5.2.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS – GRUPO DE PROCESOS 
 
Al realizar el análisis de los productos con el grupo del área de procesos y comparando 
con los resultados de la Tabla 6, de rangos de indicadores de valoración de madurez, se 
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determinó en cuál grado de madurez se ubicaba la Corporación a la fecha del estudio. Ver 
Tabla 11. 
 
Tabla 11. Resultados de madurez para el grupo de procesos 
GRUPO DE 
PROCESO 
PORCENTAJE 
DE RESPUESTAS 
AFIRMATIVAS 
GRADO DE MADUREZ 
ORGANIZACIONAL EN 
GESTIÓN DE PROYECTOS 
Inicio 62,50% Intermedio alto 
Planificación 58,75% Intermedio alto 
Ejecución 50,00% Intermedio alto 
Monitoreo y control 61,11% Intermedio alto 
Cierre 62,50% Intermedio alto 
Fuente: elaboración propia 
 
Al tener en cuenta la Tabla 6, de los rangos de actividades, y la 11, se determinó que los 
procesos desde el inicio hasta el cierre en la corporación afirman que deben modificarse 
las actividades de procesos que se están realizando al presente, a pesar de que se están 
desarrollando en forma tal que ofrecen resultados a los objetivos planteados; además, no 
se evidenció trabajo grupal a través de un estándar consolidado. 
De igual manera se presentan los datos finales en la Figura 9. Resultados de madurez de 
manera porcentualfigura de manera porcentual. 
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Figura 9. Resultados de madurez de manera porcentual 
 
El grado de madurez por grupo de procesos de inicio en la actualidad presenta un nivel 
promedio de 62,50%, con grado de madurez intermedio alto y está en el rango de 
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el Consejo Directivo de la entidad. Se cuenta con los recursos asignados según el Plan de 
Acción para determinar la viabilidad y la solvencia de los proyectos descritos y 
establecidos; así mismo se prevén algunos riesgos como los de costos, tiempos, y calidad 
para los proyectos, pero no se toman en cuenta otros, como culturales, los de interesados, 
etc. Se constató que no se cuenta con una herramienta, como diagrama de precedencias o 
de flujo u organizacionales para cada proyecto, que permita una comunicación más fluida 
y eficiente, entre el grupo de trabajo y los interesados que tienen algún vínculo legal con 
la entidad, como alcaldías, ONG, gobernaciones, ministerios, comunidad, etc., a pesar que 
los mismos en forma tardía conocen acerca de los avances del proyecto. 
 
Se presenta una recomendación general que conviene tener en cuenta para generar mejoras 
en los resultados de la gestión de proyectos: 
 
Evaluar las actividades que en este momento se ejecutan por parte del equipo de trabajo 
en la Dirección de Planeación o en de los grupos de trabajo internos, como los de 
orientación de la gestión, formulación y ajustes de planeación ambiental, seguimiento y 
evaluación de gestión corporativa y cooperación internación con calidad, mediante el 
análisis en cada caso para determinar si los resultados del proyecto están alineados con 
los inicialmente previstos por la corporación y en el PA, a través de un proceso 
comparativo de los objetivos planteados con los misionales de la entidad como los del PA 
y el PGAR por medio del aplicativo SIGEC. 
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Identificar si el equipo de trabajo, de acuerdo con los perfiles del grupo, están conformes 
con la experiencia y la profesionalidad que se necesitan para cumplir los objetivos y 
entregables del proyecto, lo que se logra si se tiene una base de datos de los integrantes 
del grupo, sus grados de conocimiento y de experiencia, sus conocimientos mínimos en 
gerencia de proyectos, sus condiciones de liderazgo y su respectiva experiencia, entre 
otros aspectos, para desarrollar las actividades que a cada uno se le impartan en el acta de 
constitución del proyecto y que demanda la ejecución del grupo de proceso.  
 
Fomentar en los equipos de trabajo la aplicación de las herramientas ya existentes en la 
corporación, como es el Sistema de Información de Gestión y Evaluación Corporativa 
(SIGEC), que facilitan la realización de las tareas que se tienen en cuenta en el acta atrás 
mencionada, con el fin de que se llevan a actividades a través de la Estructura de 
Desarrollo del Trabajo (EDT), para más tarde trasladar sus resultados a los colaboradores 
e interesados del proyecto, como alcaldías, ONG y comunidad, entre otros, al igual que al 
mismo grupo de trabajo, como las buenas prácticas tales como elaboración de plantillas 
acordes con las existentes, y generación de una metodología estándar aplicada a un banco 
de proyectos o tecnologías de la información. 
 
Solicitar a la Dirección de Planeación la conformación de un equipo de trabajo interno o 
externo con el personal mínimo necesario con experiencia en gestión de proyectos para 
documentar las actividades funcionales que tiene la corporación en el ciclo de los 
proyectos, en la etapa de inicio, así como, en los casos en que se requiera, la designación 
de consultores externos para definir con claridad objetivos, alcance, recursos, calidad y 
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tiempo y demás factores que se consideren importantes y que estén asociados con dicho 
grupo de procesos. 
 
El equipo responsable de realizar acompañamiento, asesoría y definición de procesos debe 
documentar dichas etapas a través de las herramientas de que dispone la corporación, 
como el SIGEC, y empezar a generar procesos básicos como plantillas para 
comunicaciones, grupos de trabajo, reuniones, organigrama y cronogramas, entre otras 
posibilidades, así como para las demás que se requieran en este grupo de proceso.  
 
El grado de madurez por grupo de procesos de planeación define y precisa los objetivos 
y planea el curso de acción requerido para lograrlos y el alcance pretendido del 
proyecto, que en la actualidad presenta un nivel promedio de 58,75%, con un grado 
de madurez intermedio alto; las acciones por realizar, según lo enunciado en la  
Tabla 7. Valoración de actividades por desarrollartabla 7, son la modificación de 
las existentes. 
 
En la corporación se tiene un lineamiento normativo, constituido por la ley 99 de 1993 
(Congreso de Colombia, 1993), que regula lo referente al ambiente en Colombia, así como 
por lo contemplado en el decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo 
sostenible 1076, del 26 de mayo de 2015 (Presidencia de la República, 2015), y por 
normas que expida internamente la CVC dentro del ámbito de su jurisdicción. Todo lo 
anterior se conjuga con toda la normatividad para contratación y demás leyes y decretos 
que se han de tener en cuenta en la planeación. 
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Así mismo, se liga con la misión y la visión de la corporación, con el Plan de Acción (PA) 
para cuatro que, a su vez, está conectado con el Plan de Gestión Ambiental Regional 
(PGAR) para 15 años, y con la gestión de calidad, la de riesgos, el presupuesto y las 
direcciones Jurídica y Financiera, de Gestión Ambiental y Técnica. 
 
A pesar de estar relacionada la planeación con la normatividad ambiental y con el área de 
procesos, se presenta una carencia en la comunicación para acordar los objetivos y 
entregables del proyecto entre los grupos de trabajo y los interesados, en su gran mayoría 
externos, como alcaldías, ONG y comunidad, entre otros, que no conocen a fondo los 
lineamientos institucionales que regulan la misión y la visión de la corporación como los 
objetivos del PA, por lo cual se plantean las siguientes recomendaciones: 
 
Identificar y solicitar al equipo de trabajo que se definió en el acta de constitución del 
proyecto documentar las buenas prácticas que considere importantes en la ejecución de 
las actividades asociadas con este grupo de procesos, como experiencia en proyectos 
similares, conocimiento propio del funcionamiento de la corporación y sus capacidades y 
falencias. Elaborar una EDT que permita conocer en realidad los entregables para que de 
ahí se posibilite pasar a las acciones. 
 
A pesar de que la corporación cuenta con un buen nivel de profesionales, es imprescindible 
generar un equipo responsable de realizar acompañamiento y asesoría para los interesados 
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en la ejecución de los proyectos y, de igual forma, al mismo grupo de trabajo, con base en 
la documentación que se desarrolló en el presente para la planeación. 
 
Es imprescindible que, a pesar de estar dividida la Dirección de Planeación en tres 
secciones importantes, como se mencionó con anterioridad, los mencionados grupos 
deben ser partícipes y estar al tanto de los avances de cada proyecto con el fin de dar sus 
aportes para la planeación y los posibles cambios que ocurran al interior del mismo. 
 
La recopilación de requisitos y la definición del alcance, lo mismo que como se manifestó 
para las actividades por realizar, deben ser lo más concretas y específicas que sea posible 
y han de tener en cuenta a todos los interesados del proyecto. La corporación, por la 
experiencia adquirida a través de los tiempos, maneja unos estándares que le permiten 
estar dentro de los parámetros de aceptación en cuanto a formulación de actividades, 
secuencias, estimativo de recursos, duración de las mismas, desarrollo del cronograma, 
estimación de los costos, determinación del presupuesto, establecimiento del plan recursos 
humanos, comunicaciones, gestión de riesgos y adquisiciones. 
 
Por todo lo anterior, solo se hace necesario modificar las actividades como secuenciación, 
uso adecuado de la herramienta existente, cuantificación de actividades y valoración de 
costos para lograr su estandarización y mejora continua a través del proceso. 
  
El grado de madurez por grupo de procesos de ejecución se refiere a aquellos procesos 
para completar el trabajo definido en el plan a fin de cumplir las especificaciones del 
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mismo, a través de la integración y la realización de actividades del plan de dirección del 
proyecto con la coordinación de personas y recursos, aspecto que en el presente tiene un 
nivel promedio de 50,00% y un grado de madurez intermedio alto. 
 
En la evaluación del grupo de proceso fue el que menor calificación tuvo, debido a la falta 
de integración de la actividades al plan de dirección, como la coordinación del personal, 
tanto en el grupo de trabajo como de los interesados, se puede concluir que la corporación 
posee unos grupos de trabajo especializados como la Dirección Técnica Ambiental 
(DTA), la de Gestión Ambiental (DGA), la de Gestión Ambiental Sostenible y la de 
Recursos Hídricos, entre otros, para llevar a buen término los proyectos, pero no se 
asignan para los mismos. Se presenta una recomendación general: 
 
Identificar y documentar las buenas prácticas, como habilidades y conocimientos del 
equipo de trabajo para desarrollar las actividades que demanda la ejecución del grupo de 
proceso, como desarrollo del plan de gestión, definición de nuevas actividades y manejo 
de personal y recursos. 
 
El equipo responsable de la ejecución del proyecto debe realizar acompañamiento y 
asesoría a los interesados y generar plantillas o documentos como tableros de control y 
actas de ejercicio parciales para generar procesos de comunicación básicos para el grupo 
de procesos. 
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Implementar de manera formal una plantilla para definir los actores del proyecto y el 
grupo de proceso por implementar de modo tal que se refleje en el alcance del proyecto.  
 
El grado de madurez por grupo de monitoreo y control mide, supervisa y regula el 
progreso y el desempeño del proyecto para identificar áreas en las que el plan requiera 
cambios. En este momento presenta un nivel promedio de 61,11% con grado de madurez 
intermedio alto. 
 
Los equipos de trabajo actuales de la corporación, como recursos hídricos, biodiversidad, 
gestión forestal sostenible, sistemas de información, suelos, aguas subterráneas, centros 
poblados y direcciones ambientales regionales, entre otros, cuentan con las habilidades y 
los conocimientos mínimos en la ejecución y la supervisión de proyectos ambientales, así 
como en las actividades de seguimiento y control que demanda la ejecución del grupo de 
proceso. 
 
Se han implementado herramientas tecnológicas como el SIGEC para controlar y 
monitorear en cualquier momento las actividades del proyecto, como son la calidad, los 
recursos y el personal. 
 
El equipo de trabajo de ejecución del proyecto debe implementar una estructura básica, el 
tablero de control, ligado como herramienta para el manejo de todos los involucrados 
internos y la indicación de los resultados en los externos que estén asociados con el 
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proyecto para tener una información de los entregables del proyecto en forma 
comprensible para todos y en tiempo real. 
 
Las capacitaciones en el manejo y la supervisión de la herramienta SIGEC, como las 
plantillas para monitorear y realizar seguimiento a los proyectos, han de realizarse en 
forma continua para tener certeza de que la información suministrada en la herramienta 
tecnológica determine una información veraz y oportuna. 
 
El grado de madurez por grupo de cierre formaliza la aceptación del producto, servicio 
o resultado y termina de manera ordenada el proyecto o una fase del mismo. Está 
constituido por dos procesos y a la fecha presenta un nivel promedio de 62,50% con un 
grado de madurez intermedio alto. 
 
El equipo responsable de realizar acompañamiento y asesoría debe documentar, a través 
de indicadores y entregables en una plantilla estandarizada para cada proyecto, la 
constitución del acta de inicio, el alcance, los objetivos, los costos, el personal y la 
definición de los procesos al inicio del proyecto, para fortalecer al grupo de procesos de 
cierre y socializar su uso a todo el equipo de trabajo de la corporación. 
 
En la mayoría de los proyectos se elabora tanto el acta de recibo final como la de entrega 
a satisfacción, pero no se hace el chequeo de las actividades inherentes a todo el proyecto 
descritas en la primera de ellas, como son servicios, socialización a la comunidad, entrega 
de permisos, puesta en marcha y obras complementarias, entre otras. 
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El porcentaje obtenido evidencia posibles inconsistencias en algunos cargos de la 
organización porque los cierres no quedan terminados en su totalidad a través de un 
proceso formal. 
Por lo general, la persona que recibe la obra es la asignada para la interventoría, que recibe 
a satisfacción de acuerdo con los entregables del proyecto, proceso que es necesario 
mejorar con la inclusión de una reunión en la que todas las personas que intervinieron en 
el seguimiento del mismo puedan ser partícipes en el recibo final o para que se 
implementen de modo formal las actas de entrega parciales para cada ítem, una vez 
ejecutadas las obras, al tener en cuenta que no sean conjuntas con otra actividad. 
 
5.2.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS – ÁREA DEL CONOCIMIENTO 
 
Se pueden observar en la Tabla 12: 
Tabla 12. Resultados de áreas del conocimiento 
ÁREAS DEL CONOCIMIENTO  SIGLA 
PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS 
AFIRMATIVAS 
GRADO DE MADUREZ 
ORGANIZACIONAL EN 
GESTIÓN DE PROYECTOS  
Gestión de la integración del 
proyecto 
GIP 45,83% Intermedio bajo 
Gestión del alcance del proyecto GAP 56,25% Intermedio alto 
Gestión del tiempo del proyecto GTP 54,17% Intermedio alto 
Gestión de los costos del proyecto GCP 75,00% Alto 
Gestión de la calidad del proyecto GCAP 41,67% Intermedio bajo 
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Gestión de los recursos humanos del 
proyecto 
GRHP 56,25% Intermedio alto 
Gestión de las comunicaciones del 
proyecto 
GCMP 58,33% Intermedio alto 
Gestión de los riesgos del proyecto GRP 70,83% Alto 
Gestión de las adquisiciones del 
proyecto del proyecto 
GADP 56,25% Intermedio alto 
Gestión de los interesados del 
proyecto 
GIP 75,00% Alto 
Fuente: elaboración propia 
Los resultados se pueden visualizar en la Figura 10. 
 
Figura 10. Resultados de la encuesta sobre grado de conocimiento en la CVC 
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El grado de madurez por área de conocimiento en integración incluye los procesos y 
actividades necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos 
procesos y actividades de la dirección de proyectos en los grupos de procesos. En la 
actualidad presenta un nivel promedio de 45,83% con un grado de madurez intermedio 
bajo. 
El porcentaje se estipula en intermedio bajo para el grupo general de la organización, pero 
en el análisis individual de cada uno de los entrevistados se logró comprobar que los 
funcionarios de planeación y los contratistas aportan un valor superior al 80%, lo que hace 
claridad sobre la unificación del proceso en el ciclo del proyecto; sin embargo, en conjunto 
con los demás actores no hay percepción nítida de seguimiento y acciones de 
mejoramiento. 
En cualquier momento de la ejecución se pueden resolver situaciones entre el consultor o 
ejecutor y la corporación mediante consulta de la herramienta tecnológica SIGEC y de las 
reuniones de control sobre las necesidades y objetivos aceptados al inicio del proyecto. La 
CVC tiene implementadas las plantillas de modificación a proyectos e, incluso, de 
procesos del Plan de Acción, cuya validación está a cargo del director de Planeación y del 
Consejo Directivo cuando sea el caso. 
Desde el inicio de la planeación se cuenta con un líder o figura de autoridad que guía al 
equipo y asegura que las actividades se ajusten a los objetivos del proyecto. 
 
Los riesgos se determinan en los planes de contingencia para cada proyecto en forma 
sucinta que no permite evaluar en realidad los riegos que representan; aunque existe la 
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herramienta en del manual de gestión del riesgo, la misma no se aplica con verdadero 
rigor. 
 
El proyecto por lo general nunca queda ilíquido en presupuesto, porque siempre se tienen 
los recursos financieros necesarios para su ejecución, a pesar de que en casos en los que 
los proyectos implican asociación con comunidades se deben realizar adiciones 
presupuestales a través de las plantillas de modificaciones presupuestales a procesos 
mediante la ficha PT-0220-08. 
 
La identificación de los proyectos del Plan de Acción se lleva a cabo en las expectativas 
de cada área de la corporación de acuerdo con los parámetros establecidos por la misma, 
en el formato PT-00220-04, que contiene los lineamientos principales para proyectos 
específicos que concuerdan con las actividades planeadas y ejecutadas en los objetivos del 
proyecto para cumplir las principales expectativas de los interesados. 
 
El propósito y la manera como se planearon las actividades del proyecto los conocen todos 
los miembros del equipo, desde el Comité de Dirección, que los aprueba, y el director de 
Planeación, que direcciona, hasta las diferentes dependencias que plantearon las mismas 
y cada uno sabe cómo su trabajo aportará al desarrollo del mismo. 
 
El grupo de trabajo de la Dirección de Planeación conoce con claridad las políticas y los 
procedimientos, tanto los provenientes de las instancias estatales nacionales como los 
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internos de la corporación, para ejecutar el proyecto en las etapas de inicio, planeación, 
ejecución, monitoreo y cierre. 
 
El conocimiento del personal de la dirección mencionada y de las diferentes áreas de la 
CVC en gestión de proyectos ambientales es deficiente, a pesar de que en la entidad se 
posee la suficiente experiencia en manejo de proyectos, aunada a casos exitosos de otros 
proyectos ejecutados para los que se sabe cómo identificar qué es un proyecto realizado a 
cabalidad; dicho personal cuenta además, con herramientas tecnológicas como SIGEC y 
los insumos como plantillas, formatos y manuales de la carpeta 0220 de gestión de la 
calidad para desarrollar planes de acción institucionales, con el fin de tomar en su debida 
oportunidad acciones correctivas para abordar los atrasos en cronograma y los 
sobrecostos. 
 
Durante el proceso de ciclo del proyecto se producen errores que se tratan de acuerdo con 
los manuales prestablecidos dentro de la carpeta 0220 mencionada en el párrafo anterior, 
como, por ejemplo, sobrecosto, cambio de actividad, cambio de contratista, etc., que se 
solucionan y se reparan pero no se documentan para establecerlos como lecciones 
aprendidas. 
  
El equipo de trabajo de cada proyecto tiene claridad acerca de cuándo el mismo no 
cumplirá los requerimientos necesarios estipulados en los entregables con el fin de 
detectar el hecho a tiempo para redefinir el mismo a través de las plantillas de cambios 
PT-0220-07, de apoyo técnico metodológico para la formulación de cambios, y PT-0220-
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08, de modificaciones presupuestales y de cambios en proyectos, ambas incluidas en el 
plan para el desarrollo del proyecto. 
  
El equipo de proyecto que participa en todo el ciclo conoce muy bien las actividades de 
cómo diligenciar los formatos de cambio PT-0220 y cómo aplicar cambios en la ejecución 
del proyecto referenciados en las plantillas PT-0220-08 de la corporación. 
  
Una gran falencia de integración que se tiene a la hora de formular los proyectos para el 
Plan de Acción es la falta de coherencia del equipo del proyecto que participa en la 
ejecución del mismo, es decir, se deja que un grupo de personas defina gran parte del 
mismo y se aplican los formatos de manera individual y no se tiene en cuenta la 
experiencia de los involucrados para mejorar su desempeño ni la satisfacción de los 
interesados. 
 
El grado de madurez por área de conocimiento de alcance incluye los procesos 
necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo (y únicamente todo) el trabajo 
requerido para completarlo con éxito; en este momento presenta un nivel promedio de 
56,25% con un grado de madurez intermedio alto. 
El porcentaje se estipula en dicho nivel para el grupo general de la organización en lo 
referente a la realización de mejoras en los proceso actuales de la corporación en el área 
de conocimiento de alcance. 
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Los interesados definidos en el acta de constitución del proyecto se sienten identificados 
con los objetivos planteados y las actividades por ejecutar y reconocen los puntos de 
control a través de las planillas establecidas en el SIGEC y las reuniones periódicas 
programadas con periodicidad para el desarrollo del mismo. 
 
Los interesados, como Consejo Directivo, Dirección General, Dirección de Planeación, 
Dirección Técnica Ambiental, Dirección de Gestión Ambiental (DAR), Dirección 
Financiera, Dirección Administrativa, Oficina Asesora Jurídica, Secretaría General, 
Oficina de Tecnologías de Información y Oficina de Control Interno, tienen conocimiento 
del alcance de los proyectos y voto en las decisiones críticas definidas en la aprobación 
de los mismos al tener en cuenta los requisitos documentados y autorizados por los 
involucrados. 
 
Los indicadores propuestos en los proyectos y los requisitos en cada actividad para ser 
revisados por los interesados, como son Dirección General, coordinaciones de área y 
direcciones ambientales regionales, en los puntos de control, son reconocidos por ellos a 
través del aplicativo tecnológico SIGEC y permiten dar una idea clara del estado actual 
del proyecto. 
 
Existe una deficiencia tecnológica para que la comunicación entre los integrantes del 
equipo de trabajo que sea más rápida y fluida, dificultad que genera conflictos en la 
programación; por lo tanto, se programan reuniones de control que en algunos casos no se 
llevan a cabo, lo que conduce a la anomalía anotada a la hora de escalar a otros niveles. 
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El equipo de trabajo del grupo de planeación cuenta con tablas de control incluidas en el 
programa informático SIGEC para tomar medidas con anticipación a los informes de 
seguimiento para las reuniones de aprobación con los interesados, a las que no tiene acceso 
el personal externo a la corporación, de modo que se tiene que generar o crear una planilla 
externa que se integre a dicho proceso. 
 
Se cuenta con las herramientas tecnológicas como SIGEC y SAB (Sistema de adquisición 
de bienes y servicios), así como con el concurso de profesionales especializados para 
garantizar que cada una de las actividades del proyecto contribuya a la consecución del 
resultado esperado e identificar el impacto que puede causar en el proyecto. 
 
A pesar de que el equipo de trabajo de la Dirección de Planeación conoce cuál será el 
resultado de cada una de las actividades planteadas en cada proyecto, hace falta mejorar 
en la descripción de las acciones e indicadores y entregables para los involucrados. Así 
mismo, en la actualidad no prioriza las actividades fundamentales para ser ejecutadas 
respecto a los criterios de aceptación del cliente pero sí los del equipo de trabajo; tampoco 
documenta las fallas ni las correcciones realizadas por errores en la ejecución del proyecto 
como lecciones aprendidas. 
 
El grado de madurez por área de conocimiento del tiempo incluye los procesos 
requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo; en este momento 
presenta un nivel promedio de 54,17%, con un grado de madurez intermedio alto. 
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El porcentaje se estipula en intermedio alto para el grupo general de la organización en 
cuanto a la realización de mejoras en los proceso actuales de la misma en el área de 
conocimiento del tiempo. 
 
En el acta de constitución se relacionan con claridad las actividades que deben 
desarrollarse en el proyecto por parte del equipo en todo el ciclo del proyecto y los tiempos 
para realizarlas. 
Los integrantes del equipo de planeación en cualquiera de sus etapas (planeación, 
ejecución, monitoreo o cierre) utilizan el tiempo en actividades que representan un 
objetivo principal o prioritario, sin tener en cuenta una secuencia de precedencia. 
 
Se hace necesario reforzar la comunicación entre los integrantes del equipo de proyecto 
de planeación, los contratistas y los interesados a través del afianzamiento de la 
herramienta tecnológica ArqUtilities (base de datos para seguimiento de proyectos y 
contratos), que permita eliminar los reprocesos o tiempos muertos causados por falta de 
comunicación entre los miembros del equipo y las actividades por ejecutar. Casi nunca las 
actividades del proyecto se retrasan por la falta de disponibilidad de recursos, por 
coordinación con entregables o por falta de actividades necesarias para su realización. 
 
Por no existir una EDT para los proyectos y solo describir productos finales, existen pocos 
errores en la ejecución de actividades de los interesados que conduzcan a retrasos. 
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No existen retrasos para el desarrollo de las actividades propuestas por falta de previsión 
en la asignación de capital humano, lo que permite garantizar su ejecución de acuerdo con 
el cronograma. 
 
Se tienen las herramientas necesarias, como reuniones internas y externas de control, 
medios web, cartas, memorandos e informes de ejecución, que se activan a medida que 
avanzan las actividades para informar a los clientes internos y externos pertinentes sobre 
los avances del proyecto. 
 
El equipo de proyecto de planeación conoce los cronogramas de ejecución y los tiempos 
de entrega y se toman las medidas necesarias como actas de cambios, contratación de 
personal adicional sin sufrir sobrecosto y requerimientos de cumplimiento de actividades 
por contratistas para cumplir el alcance o nivelar los atrasos de actividades particulares. 
 
La programación de reuniones para información con los clientes sobre puntos de control 
se asigna desde el acta de constitución del proyecto y se registra en otra externa que firman 
los asistentes. La periodicidad de la próxima reunión, en caso de existir eventos fortuitos, 
se plasma en dicha acta y se lleva actualizada según la etapa de desarrollo del proyecto. 
Así mismo, se registran los tiempos programados en los cronogramas de ejecución, control 
y monitoreo, como el cierre, y se mantienen durante el ciclo del proyecto, así sea necesario 
realizar cambios en las actividades e incluso, en algún integrante del equipo de trabajo.  
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El equipo de trabajo de la Dirección de Planeación en todas sus áreas posee las 
herramientas necesarias a través del SIGEC para estar actualizando el cronograma del 
proyecto en el ciclo del proyecto y, de igual forma, para presentar los resultados obtenidos 
en puntos de control. 
 
El grado de madurez por área de conocimiento del costo incluye los procesos 
involucrados en la estimación, la presupuestación y el control de los costos, de modo que 
se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado, lo que en la actualidad presenta 
un nivel promedio de 75.00% con un grado de madurez alto. 
El porcentaje se estipula en alto para el grupo general de la organización en lo referente 
al planteamiento de sugerencias con cambios en los proceso actuales de la misma en el 
área de conocimiento del costo, por lo cual se formulan sugerencias con algunos cambios. 
Las actividades inherentes a cada proyecto por lo general no se aplazan por parte del 
equipo ejecutor a causa de falta de capitales en dirección administrativa destinados para 
el pago de los recursos en las diferentes actividades. 
 
El equipo del proyecto de la Dirección de Planeación tiene las herramientas necesarias, 
como SIGEC y los estándares técnicos y tecnológicos de la Dirección de Presupuesto, para 
estimar los costos adicionales. 
 
A través del manual PT-0220-08 de gestión de calidad se realizan los cambios y ajustes 
presupuestales, como compensaciones de obra para las actividades del proyecto y sus 
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costos en la mayoría de los casos los calcula el equipo técnico de las direcciones de 
Planeación y Ejecución y se mantienen en márgenes aceptables para obtener beneficios. 
 
Por la experiencia de los profesionales del equipo de trabajo de la Dirección de Planeación 
en todo el ciclo de los proyectos se tiene la confianza para estimar los costos de un 
proyecto ambiental, porque se consideran todas las variables de ejecución, o experiencias 
anteriores, que han de ser aceptados por la dirección para su aprobación. 
 
En la herramienta tecnología SIGEC se tiene un aplicativo que funciona como un banco 
de proyectos y controla que los gastos de cada actividad del proyecto estén dentro de lo 
planeado inicialmente en el acta de constitución. 
 
El equipo de planeación de la dirección hace el estimativo, de acuerdo con las actividades 
por realizar y que se describen en el acta de constitución del proyecto, sobre el 
financiamiento necesario de su desarrollo, dentro del rango de rentabilidad y del 
presupuesto asignado a la corporación. 
 
Durante la ejecución del proyecto, el equipo de planeación, a través del aplicativo SIGEC 
puede realizar ajustes a los costos de las actividades del proyecto para evitar los valores 
por encima de ellos o, en algunos casos, para disminuirlos. 
 
No se tiene claridad minuciosa de la inversión en cada proyecto debido que la misma se 
refleja en los objetivos, que son muy generales durante su ejecución, y no sobre cada 
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actividad desglosada en la EDT, lo que facilitaría el control para los patrocinadores a 
través de tableros de control. 
 
En los diferentes puntos de control programados en la planeación del proyecto y realizados 
durante la ejecución se permite tomar decisiones de revaluar el alcance del proyecto o 
algunas actividades para realizar su compensación de obras y nueva estimación de 
recursos. 
 
El equipo de planeación en la dirección de control y monitoreo no posee la herramienta 
necesaria para documentar los sobrecostos del proyecto ni para determinar las actividades 
que llevaron a dicho costo adicional con el fin de prevenir su ocurrencia en futuros 
proyectos. 
 
El grado de madurez por área de conocimiento de calidad incluye los procesos y 
actividades de la organización ejecutante que determinan responsabilidades, objetivos y 
políticas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por la cuales fue 
emprendido; en la actualidad presenta un nivel promedio de 41,67% con un grado de 
madurez intermedio bajo. 
 
El porcentaje se estipula en intermedio alto para el grupo general de la organización en 
cuanto a la realización de mejoras en los proceso actuales en el área de conocimiento de 
calidad. 
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El equipo de trabajo de la Dirección de Planeación responsable de la gestión de la calidad 
no posee la herramienta tecnológica para generar ajustes relacionados con el 
mejoramiento de la calidad en los procesos, cronograma y costos planeados del proyecto. 
 
No se reconocen, por parte de la dirección corporativa, las buenas prácticas de los 
miembros del equipo de las divisiones de orientación de la gestión, formulación y ajustes 
de planeación ambiental, seguimiento y evaluación de gestión corporativa y cooperación 
internacional y calidad que conforman la Dirección de Planeación y no existe un protocolo 
en el que se documenten para ser aplicadas a los demás integrantes para ser más eficiente 
el proyecto. 
 
Por el grado de conocimiento en gestión de proyectos de los miembros del equipo de la 
Dirección de Planeación se toman acciones, como previsión de errores, de duplicidad de 
funciones y acciones, sobrecostos, insuficiencia de personal y desinformación a 
interesados, tendientes a evitar impactos negativos sobre los proyectos y la institución 
pero no se tiene documentado su aplicación. 
 
Se programan, por parte de la Dirección General, capacitaciones a los grupos de trabajo 
de la corporación en las direcciones Técnica, de Gestión, de Planeación, Financiera, de 
Calidad y de Recursos Humanos para mejorar la productividad de los equipos. 
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En el grupo de trabajo de la Dirección de Planeación no existe una metodología o estándar 
que determine nuevas alternativas o actividades para un proyecto cuando se incurre en un 
sobrecosto. 
 
El grupo de trabajo de la Dirección de Planeación responsable de la gestión de calidad 
tiene claridad suficiente acerca de la aceptación o el rechazo de un producto que surja de 
la terminación de una actividad propuesta en el acta de inicio del proyecto y su 
documentación a través de plantillas, estandarizadas en el manual 0220 de la corporación. 
 
La mayoría de veces el resultado de los proyectos programados y ejecutados cumple las 
exigencias de calidad propuestas en el acta de inicio en el ítem de alcance del proyecto, 
que también incluye lo requerido por el cliente. 
 
Cuando los productos finales de la ejecución de una actividad propuesta en un proyecto 
presenta defecto, se documenta lo pertinente en el registro de calidad, para su rechazo o 
cambio, pero no se tiene una lista de lecciones aprendidas para socializarlas con los demás 
miembros del equipo de modo que sirva de experiencia en próximos proyectos. 
 
Todo el equipo de trabajo de la Dirección de Planeación conoce con claridad los impactos 
que causan las fallas en la calidad de los productos, reflejados en los costos y en el 
cronograma planteado. 
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El grado de madurez por área de conocimiento de recursos humanos incluye los 
procesos que organizan, gestionan y conducen el equipo del proyecto, lo que en la 
actualidad presenta un nivel promedio de 56,25% con un grado de madurez intermedio 
alto. 
El porcentaje se estipula en intermedio alto para el grupo general de la organización, para 
realización de mejoras en los proceso actuales de la corporación en el área de 
conocimiento de recursos humanos. 
 
La organización, a través de cada una de las dependencias, solicita el contrato del personal 
requerido para el desarrollo del proyecto en caso de ser necesario, que es aprobado por la 
Dirección de Planeación y la Secretaría General, con visto bueno de la Dirección de 
Recursos Humanos. 
 
En el equipo de trabajo que elabora, ejecuta, monitorea y cierra el proyecto se tiene 
claridad acerca de los grados de jerarquía de sus miembros y su participación en la toma 
de decisiones, como son cambios, riesgos, cambio de actividades, recursos, como reporte 
de resultados, y expresión de sus necesidades. 
 
También es claro para los integrantes seleccionados en el acta de constitución y en todas 
las etapas del proyecto lo referente a quién se reportan los resultados y cómo expresar las 
necesidades de capacitación de tipo personal. 
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En ocasiones se presentan retrasos en la entrega de datos finales por problemas en la 
idoneidad de las personas que, en la mayoría de los casos, son contratistas. 
 
Se tiene un protocolo establecido por la corporación a través de la Oficina de Talento 
Humano para seguir el conducto regular y resolver problemas de índole mayor que 
requieran decisiones en ámbitos superiores de la organización. 
 
Las personas que participan en un equipo de trabajo en cualquier etapa del ciclo de 
proyectos tienen claridad sobre las actividades por desarrollar, de acuerdo con el objeto 
de cada contrato y con el manual de funciones correspondiente. 
 
Los miembros del equipo de trabajo para los diferentes ciclos del proyecto se sienten 
respaldados por la corporación en casos de salarios justos, seguridad social, accidentes de 
trabajo e incentivos. 
 
La Dirección de Planeación tiene estandarizada la lista de actores a través del manual de 
formulación de proyectos, carpeta 220, para definir quiénes participan en la ejecución de 
un determinado proyecto, de acuerdo con perfil profesional, experiencia en otros 
proyectos, grado de disponibilidad y carga laboral e, incluso, para determinar cuándo 
alguien se desvincula del grupo. 
 
Es necesario mejorar el trabajo en equipo en la dependencia de planeación y en 
sincronización entre los grupos internos para orientación de la gestión, formulación y 
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ajustes de planeación ambiental, seguimiento y evaluación de gestión corporativa y 
cooperación internacional con calidad y obtener mejores resultados en los objetivos 
individuales. 
 
Los proyectos los formulan las dependencias de la corporación con baja rotación de 
personal y la mayoría de las ejecuciones se realizan por medio de personal contratista, con 
experiencia y conocimiento de la entidad. 
 
El grado de madurez por el área de conocimiento de comunicaciones incluye los 
procesos requeridos para garantizar que la generación, la recopilación, la distribución, el 
almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la información sean adecuados, 
oportunos y entregados a quien corresponda (interesados del proyecto o stakeholders), lo 
que en este momento presenta un nivel promedio de 58,33% con un grado de madurez 
intermedio alto. 
 
El porcentaje se estipula en intermedio alto para el grupo general de la organización en 
cuanto a la realización de mejoras en los proceso actuales de la misma en el área de 
conocimiento de comunicaciones. 
 
El grupo de trabajo en cada ciclo del proyecto tiene las herramientas necesarias, como 
Pandion2 (comunicación en línea con cualquier persona de la corporación), reuniones de 
                                            
2 Pandion: herramienta tecnológica gratis en línea que permite interactuar con los usuarios del servidor de 
la corporación por medio de mensajes en línea. 
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control, medios físicos como cartas y páginas web, que son los canales de comunicación 
con los interesados para estar al tanto del proyecto. 
 
Los interesados del proyecto están de acuerdo con la frecuencia y la información que 
reciben, a través de los tableros de control en las reuniones programadas cada mes o 
extraordinarias, de información en página web o por intermedio del programa SIGEC, 
siempre y cuando se realice la solicitud previa a la Dirección de Planeación sobre el avance 
y el desempeño de cada proyecto, con el fin de determinar cómo puede afectar sus 
intereses y aportar a la solución de problemas. 
 
En el equipo de planeación para seguimiento y control se reconoce quién es el líder, que 
en la mayoría de los casos es el interventor, designado en el acta de constitución del 
proyecto, con el acompañamiento de la Oficina de Comunicaciones, cuyo personal es el 
encargado de transmitir la información necesaria durante la ejecución del proyecto y de 
determinar a quién va dirigida, dependiendo de los niveles de conocimiento y de 
autoridad. En caso de ser el líder alguien externo, por la complejidad del proyecto, se debe 
regir por los requerimientos del equipo de trabajo de planeación y debe entregar reportes 
semanales o, en algunos casos, diarios, para verificar el avance del proyecto e informar a 
interesados. 
 
Documentar, a través de una plantilla por crear, todos los errores que pueden surgir en el 
ciclo del proyecto y su socialización con los actores, con el fin de conseguir una oportuna 
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comunicación de lecciones aprendidas y el posterior archivo para utilización en próximos 
proyectos. 
 
A los interesados de un proyecto, a través del tablero de control que emite la oficina de 
control y monitoreo con la ayuda del programa SIGEC, se les permite una constante 
evaluación de los métodos de comunicación, lo que garantiza su eficacia. 
 
El grado de madurez por el área de conocimiento de riesgos incluye los procesos 
relacionados con llevar a cabo la planificación de la gestión, la identificación, el análisis 
y la planificación de respuestas ante los riesgos, así como su monitoreo y control en un 
proyecto; en la actualidad presenta un nivel promedio de 70.83% con un grado de madurez 
alto. 
 
El porcentaje se estipula en alto para el grupo general de la organización en lo relacionado 
con la formulación de sugerencias con cambios en los proceso actuales de la corporación 
en el área de conocimiento de riesgos. 
 
Se tienen los procedimientos a través de la versión MR 220 en el manual de la entidad 
para la formulación y el ajustes de los instrumentos de planificación ambiental, en los que 
se identifican los riesgos de los proyectos, la forma de presentación respectiva, las 
acciones, los responsables, el cronograma y el indicador por ejecutar, todo ello aunado a 
la experiencia de los participantes de equipos de trabajo de la corporación. 
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Se cuenta con un equipo de trabajo profesional y especializado en gestión del riesgo en la 
dirección de planeación, cuyos integrantes identifican el presupuesto necesario para 
atender cualquier contingencia que se pueda presentar en la ejecución del proyecto. 
 
No existe una identificación en el acta de inicio del proyecto del grupo de trabajo que 
maneje la gestión del riesgo y cómo deben se aportar y proceder para la ejecución 
respectiva. 
 
No se cuenta con un documento de registro de los principales riesgos que se pueden 
presentar ni de cuál es la persona idónea que debe diligenciarlo para que con posterioridad 
se puedan utilizar como lecciones aprendidas para otros proyectos. 
 
Se tiene todo el apoyo de parte de la dirección corporativa y del personal de mandos 
medios para la solución de problemas que implican riesgos de mayor envergadura a partir 
de la planeación del proyecto mismo, a través de la Dirección de Planeación, y se propone 
una estrategia por utilizar en particular para cada proyecto con el fin de responder a los 
riesgos identificados como hoja de ruta, que se registran en el acta de constitución pero 
que no se llevan al registro de lecciones aprendidas. 
 
Los proyectos no se ven afectados en tiempo, costo y calidad por riesgos identificados en 
la planeación en el acta de inicio del proyecto. Si se presenta otro riesgo en la ejecución 
del mismo se manejan mediante los días de reserva para cumplir los objetivos 
correspondientes. 
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El grado de madurez por el área de conocimiento de adquisiciones incluye los 
procesos de compra o adquisición de los productos, servicios o resultados que es necesario 
obtener fuera del equipo del proyecto; en la actualidad presenta un nivel promedio de 
56,25% con un grado de madurez intermedio alto. 
 
El porcentaje se estipula en intermedio alto para el grupo general de la organización en 
cuanto a la formulación de mejoras en los proceso actuales de la misma en el área de 
conocimiento de adquisiciones. 
 
Se tienen políticas claras a través de los manuales de contratación para manejar las 
actividades que deben ser tercerizadas, así como sobre las responsabilidades, los 
beneficios y los límites que se tienen en los contratos y lo que se espera de ellos; de igual 
manera, se maneja la herramienta SIPA, que es el sistema de información de patrimonio 
ambiental que determina las actividades inherentes a cada contrato. 
 
La organización tiene la herramienta necesaria SABS, que es el sistema de adquisiciones 
de bienes y servicios para el manejo de diversos proveedores según los lineamientos 
pactados en el acta de constitución de cada proyecto y con cada uno de ellos. 
 
Se tienen definidos en el mencionado documento los parámetros de calidad de los 
servicios y los productos que se requieren de los contratistas frente a las necesidades de la 
organización para el cumplimiento de las diferentes actividades. 
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La elección de los distintos proveedores se lleva a cabo a través de las diferentes 
direcciones de la corporación y con autorización de la Dirección General de acuerdo con 
los requerimientos de cada proyecto; se debe tener la tranquilidad de que el proveedor 
tiene la capacidad para cumplir la tarea encomendada. 
 
La corporación tienen definidas, en su manual de adquisiciones que se maneja a través del 
SABS las políticas para el manejo de proveedores, las diferencias entre ellos, el 
cumplimientos de productos en calidad costo y tiempo de satisfacción en los ciclos de vida 
de los contratos. 
 
En el acta de constitución del proyecto se identifica un líder del equipo de trabajo 
(interventor) para informar los avances en adquisiciones y realizar entregas a la 
corporación para cada proveedor según su ejecución, como resultado de diligenciar el 
SABS. 
 
La comunicación de proveedores con el líder del equipo es muy fluida a través de medios 
telefónicos, actas de reuniones interna y externa y oficios, pero hacia los demás integrantes 
de la organización es deficiente, porque la herramienta SABS no permite el manejo de 
personal externo para informar los avances a los equipos del proyecto. 
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La Dirección de Planeación, así como la de Presupuesto, tiene las herramientas 
tecnológicas SABS legales para los pagos a los proveedores, pero para ellos no hay claridad 
acerca de los pasos para hacerlos efectivos según lo acordado en cada situación. 
 
Los integrantes del equipo de proyectos de planeación, así como los interesados, tienen 
documentados el avance y el desempeño de cada uno de los proveedores para ser tenidos 
en cuenta en futuros proyectos que contengan el mismo objetivo ejecutado o por contratar. 
 
No se tiene un registro de las falencias o fallas presentadas entre proveedores y la 
corporación para ser tenidas en cuenta en proyectos similares cuando se socialice en 
lecciones aprendidas. 
 
Grado de madurez para el área de conocimiento de interesados. Los interesados en 
los proyectos son personas y organizaciones que participan en forma activa en alguno o 
algunos de ellos o cuyos intereses pueden verse afectados como resultado de la ejecución 
respectiva o de su conclusión; en la actualidad presenta un nivel promedio de 75,00% con 
un grado de madurez alto. 
 
Los interesados no cuentan con una herramienta tecnológica que les permita en tiempo 
real presentar sus sugerencias o cambios en el proyecto; a pesar de ello, están satisfechos 
acerca de cómo se les comunican los avances de la ejecución y la información que 
requieren acerca de cada proyecto. 
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Los interesados conocen la plantilla de perfil pertinente del proyecto para incluir su 
propuesta de participación o modificación y poder intervenir en los alcances del proyecto, 
su cronograma y su ejecución, que serán aprobadas por el Comité de Dirección de la 
corporación y avaladas por la Dirección de Planeación. 
 
No existen herramientas para ubicar los acuerdos entre los interesados y el equipo de 
trabajo en la ejecución de cada proyecto diferentes a los puntos de control para evaluar el 
avance en dicha etapa. 
 
5.2.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS – MEJORES PRÁCTICAS  
 
Se pueden observar en la Tabla 13 y la fFigura 11 en forma porcentual. 
 
Tabla 13. Porcentajes de grado de madurez según mejores prácticas 
 
MEJORES 
PRACTICAS 
PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS 
AFIRMATIVAS 
GRADO DE MADUREZ 
ORGANIZACIONAL EN 
GESTIÓN DE PROYECTOS  
Estandarizar 73,17% Alto 
Medir 68,29% Alto 
Controlar 68,29% Alto 
Mejorar 21,95% Bajo 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 11. Mejores prácticas 
Fuente: elaboración propia 
 
Las mejores practicas las define el PMI (2014) como un modo ideal actualmente 
reconocido en la tarea de alcanzar una determinada meta u objetivo.  
 
Se presenta el análisis para las mejores prácticas en la sección de resultados de la 
aplicación de encuestas. 
 
El grado de madurez en el dominio de proyectos y en la categoría de estandarizar en 
lo referente a mejores prácticas implica en que una de ellas está preestablecida en un 
conjunto de procesos. La estandarización no supone de manera obligatoria la 
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formalización del proceso porque podría suceder que un conjunto de mejores prácticas 
estuviese siempre preestablecido en un equipo de proyectos aunque las mismas no estén 
implementadas en el manual correspondiente, lo que en la actualidad presenta un nivel 
promedio de 73,17% con un grado de madurez alto. 
 
La organización tiene claridad acerca de las políticas de ejecución de cada proyecto y de 
quiénes participan en su ciclo pero no se tienen documentados los errores que pudieran 
ocurrir en su ejecución con el fin de evidenciarlos como lecciones aprendidas en próximos 
proyectos. 
 
Los equipos del proyecto conocen las métricas para el desarrollo de las actividades, cuáles 
son sus funciones y cuáles las acciones por desarrollar para cada uno de los entregables 
de los diferentes proyectos. 
 
No se tiene claro cuáles son los formatos para formalizar los acuerdos entre los interesados 
y el equipo de cada proyecto para la ejecución del mismo diferentes a los puntos de control 
para verificación del avance respectivo. 
 
Se evidencia la falta de una herramienta software para el banco de proyectos que permita 
interactuar y aportar a las actividades entre los diferentes integrantes del proyecto para el 
logro de los resultados en forma fácil e inmediata. 
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A pesar de que se tiene claridad sobre los roles y la jerarquía de los integrantes de los 
equipos del proyecto, no existe una comunicación fluida entre ellos y los líderes de la 
corporación para el desarrollo inmediato en la toma de decisiones en casos en que se 
requiere actuar de manera inmediata para evitar retrasos en el mismo. 
 
Documentar el quehacer de las actividades en forma individual para no llegar a un 
resultado según la forma de hacer de cada miembro del equipo. 
 
Grado de madurez en el dominio de proyectos y en la categoría de medir en las 
mejores prácticas: proceso mediante el cual se valora, de manera cualitativa o 
cuantitativa, una mejor práctica; hoy por hoy presenta un nivel promedio de 68,29% con 
un grado de madurez alto. 
 
Se tienen los cuadros de control para determinar en tiempo real los avances de los 
proyectos en tiempo, costos y calidad con el fin de informar a interesados pero es necesario 
adecuar una herramienta de software para mayor participación de los equipos respectivos 
y los interesados en forma conjunta y no solo sobre el líder del mismo. 
 
Grado de madurez en el dominio de proyectos y en la categoría de controlar en las 
mejores prácticas: permite verificar que se están cumpliendo los objetivos a partir de la 
estandarización del proyecto con su respectivo orden y secuencia con un plan de control 
desarrollado e implementado, que a la fecha presenta un nivel promedio de 68,29% con 
un grado de madurez alto; las acciones por realizar serán las de modificar las existentes. 
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Se cuenta con la herramienta tecnológica SIGEC, que permite introducir los avances de 
cada proyecto por parte de los involucrados; de igual manera, se despliega un cuadro de 
control que posibilita visualizar los resultados para cada proyecto en porcentajes de avance 
y costos ejecutados en cada actividad lo mismo que los posibles cambios. 
  
Mejorar la herramienta tecnológica SIGEC de cómo realizar los análisis cualitativo y 
cuantitativo, así como el plan de respuesta, aunado todo ello con el monitoreo y el control 
de los riesgos del proyecto, que en la actualidad se hacen cuando ellos se presentan a 
medida que avanza el mismo. 
 
Se presentan inconvenientes en el proceso de mejoras para las áreas contable y financiera, 
por lo que es necesario plantear un plan inmediato para dicho indicador de control, porque 
se retrasan los desembolsos necesarios para que el Departamento de Adquisiciones 
cumpla los cronogramas pactados. 
 
Grado de madurez en el dominio de proyectos y en la categoría de mejorar de 
mejores prácticas: proceso que permite mejorar el estado actual de madurez mediante la 
aplicación de un conjunto de acciones dirigidas a establecer una mejor práctica no presente 
o aumentar el grado de aplicación de la misma, que en la actualidad presenta un nivel 
promedio de 21,95% con un grado de madurez bajo, para lo que se requiere implementar 
un cambio de las actividades existentes. 
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El resultado obtenido demuestra que la corporación tiene falencias en la identificación y 
la realización en las siguientes buenas prácticas en la categoría de mejora: secuencia de 
las actividades (mapa de precedencias), estimación de los recursos y las duraciones de las 
actividades, el desarrollo del cronograma del proyecto, la estimación y el control de los 
costos, la determinación del presupuesto del mismo y el reporte de su desempeño. 
 
Se logra identificar que la organización no lleva a cabo mejoras en las buenas prácticas de 
realización del acta de constitución del proyecto ni en aquellas referentes a documentar 
errores o fallas en todo el ciclo del proyecto, lo que se convierte en una causa constante 
de incumplimiento de los equipos del mismo. 
 
Deficiencia en la participación de los interesados en el acta de constitución del proyecto 
por la ausencia de una herramienta tecnológica que permita ubicar informes de alerta en 
la coordinación de la corporación y la gestión de la calidad. 
 
Documentar cómo se realizan las actividades para el desarrollo de los objetivos de manera 
individual, en forma tal que se evite la repetitividad para garantizar un mejoramiento 
continuo. 
 
Existe un proceso básico en la Dirección de Planeación de la corporación que no está 
implementado ni estandarizado en el sistema de manual de funciones en cuanto a la 
ejecución de proyecto, que debe ser institucionalizado para uso de todo el personal de la 
entidad y así mejorar la ejecución. 
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Documentar los logros y los errores de los diferentes proyectos para que se evidencien en 
lecciones aprendidas y sean un referente para los próximos. 
 
Existen medios de comunicación entre los interesados y los equipos de trabajo pero no se 
garantiza que se apliquen en la mayoría de proyectos; además, se toman decisiones 
particulares para alcanzar los objetivos en las diferentes actividades. 
 
Creación de una Oficina de Gestión de Proyectos para la mejora continúa del ciclo de 
proyecto en forma estandarizada con herramientas de control y recurso humano 
capacitado y eficiente. 
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6 DISEÑO DE LA PMO 
 
6.1 RESUMEN EJECUTIVO 
 
Se diseñó en forma específica el modelo de la PMO para la unidad de proyectos en la 
Dirección de Planeación de la Corporación Autónoma Regional de Valle del Cauca (CVC) 
como respuesta a la necesidad identificada en el análisis de resultados de la encuesta 
realizada sobre madurez para la gestión de proyectos en dicho tipo de empresa;  y de la 
mano con “la hoja de ruta que se seguirá para implantar una oficina de administración de 
proyectos” Alonso, G (2007)., sin embargo, no se determinó ninguna restricción que 
impida que el modelo pueda ser usado en otras áreas o subdirecciones. Ver Figura 12. 
 
El diseño se basó en la investigación descriptiva que “consiste en la caracterización de un 
hecho; y la investigación explicativa busca el porqué de los hechos mediante el 
establecimiento de relaciones causa-efecto” Arias, F (1999). 
DIAGNÓSTICO DISEÑO IMPLEMENTACIÓN CONSOLIDACIÓN 
 Elaboración de 
encuestas 
 Mapa de ruta  Evaluación de la 
organización 
Funcionamiento de la 
PMO a través de la 
Dirección de 
Planeación de la 
corporación integrado 
al sistema de gestión de 
calidad 
 Análisis de 
información 
 Estructura 
funcional 
 Estructuración de la 
dirección  
 Definición de 
misión y visión 
 Diseño de 
plantillas por etapa 
de proyecto 
 Despliegue del 
servicio 
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 Modelo de 
aplicación 
 Modelo del ciclo 
de proyecto 
 Contratación 
 Alineación con la 
estructura 
organizacional de 
la corporación 
 Propuesta de 
capacitaciones a 
personal 
 Capacitación e 
implantación de la 
oficina 
  Medición del éxito 
de los proyectos 
 Acta de inicio de 
cada proyecto 
    
 
Figura 12. Proceso de implementación de la PMO 
Fuente: elaboración propia 
 
 
6.2 UBICACIÓN DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
Como se describió antes, se tiene en funcionamiento el programa SIGEC en la Dirección 
de Planeación de la corporación, mediante el que se maneja la información consolidada 
de los proyectos y que permite captar e incluir toda la relacionada con los que van a 
tramitarse según el plan de acción institucional. 
 
Situación actual
Alcance del 
proyecto de 
grado
Mejora y 
contratación del 
proceso
Dónde se 
quiere llegar
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Por la ubicación del banco de proyectos en el programa SIGEC y con el fin de tener un 
consolidado en tiempo real sobre los proyectos propuestos y en ejecución, punto de partida 
para el gerente de proyectos de la PMO, la mencionada en el párrafo anterior será la 
ubicación de dicha oficina, según se indica en el diagrama de flujo. Ver Figura 13. 
 
 
Figura 13. Ubicación de la PMO en la CVC 
Fuente: modificado de www.cvc.gov.co/index.php/asi-es-cvc/organigrama-y-estructura-
administrativa/organigrama  
 
PMO 
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CONTEXTO DE LA 
PMO
•Misión y visión
•Objetivos 
•Alcance
•Formatos sugeridos
ESTRUCTURA DE LA 
PMO
•Gerente de la PMO
•Gerentes de proyectos 
•Asistentes administrativos
DISEÑO 
•Organigrama de la PMO
•Fases de implementación
•Procedimientos y estándares
METODOLOGÍA Y 
ESTANDAR POR 
UTILIZAR
•Aplicacion de gestion del cambio
•Programa de capacitación.
•sofware de apoyo y sistema de información a la gerencia de proyectos.
Para ello se implementó una estructura del modelo propuesto para la Oficina de Gestión 
de Proyectos, tal como se relaciona en las Figura 14. Diagrama de flujo ubicación 
de PMO 
y 15. 
Figura 15
 
Figura 14. Diagrama de flujo ubicación de PMO 
Fuente: elaboración Propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Estructura del modelo de la PMO 
DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN
Gestión de la CalidadCooperación 
internacional
Seguimiento y 
evaluación de gestión 
corporativa
Formulación y ajuste 
de planeación 
ambiental
Orientación de la 
gestión
Gerencia de Oficina de 
Gestión de Proyectos
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Fuente: elaboración propia. 
 
 
6.3 CONTEXTO DE LA PMO 
 
6.3.1 MISIÓN 
 
Proporcionar el soporte estratégico, técnico y en gestión para que las personas que 
participan en la identificación de la estrategia empresarial puedan evaluar los resultados 
entregados por la Dirección de Planeación y, a su vez, la entidad pueda alcanzar los 
objetivos e iniciativas propuestos en el Plan de Acción (PA) como también en el Plan de 
Gestión Ambiental Regional (PGAR). 
 
6.3.2 VISIÓN 
 
Consolidar para el año 2018 la Oficina de Gestión de Proyectos de la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) en la Dirección de Planeación como un 
centro de excelencia a través del aplicativo (banco de proyectos) para cumplir los 
objetivos empresariales mediante la promoción del desarrollo de las personas y de la 
cultura organizacional. 
 
6.4 OBJETIVOS DE LA PMO 
 
Objetivo general 
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Establecer los estándares, procesos y herramientas para aumentar la probabilidad de éxito 
contemplados en el Plan de Acción de la corporación, de la mano con el Consejo 
Directivo. 
 
Objetivos específicos 
 
Recolectar por medio de entrevistas las necesidades y expectativas de la corporación en 
gestión de proyectos y requerimientos de servicios de la Oficina de Gestión de Proyectos 
con base en el banco de los mismos. 
 
Crear un equipo de trabajo con grado de conocimiento en gestión de proyectos de alto 
desempeño para disminuir la frecuencia de fallas en los proyectos, tanto en costo y tiempo 
como en alcance. 
 
Documentar y caracterizar las estrategias usadas por la empresa para afianzar el modelo 
de implantación de un estándar para ejecución de proyectos y definir el direccionamiento 
estratégico. 
 
6.5 ALCANCE DE LA PMO 
 
La Oficina de Gestión de Proyectos debe integrar todos los que se proponen, aprueban y 
ejecutan en la corporación a través del aplicativo SIGEC para alinearlos con las estrategias 
contempladas en el Plan de Acción y el Plan de Gestión Ambiental Regional, con el fin 
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de garantizar que los objetivos de los mismos se cumplan en los procesos de conocimiento 
y con énfasis en los costos, el tiempo y el alcance con los que se desarrollan y se entregan. 
 
6.6 FUNCIONES DE LA OFICINA DE PROYECTOS DE LA CVC 
 
Según Hobbs (2007), realizó un estudio aplicado a 500 PMO a nivel global donde se les 
preguntó acerca de las funciones que debe desempeñar una PMO, parámetro que se ha 
convertido en parámetro para muchos modelos de  madurez  y que se evaluó para este 
caso en particular.  
La oficina de proyectos propuesta no tiene responsabilidad directa en la dirección de los 
mismos, pero sí suministra la información de soporte a la dirección para la toma de 
decisiones y el cumplimiento de los objetivos estratégicos contemplados en el PA, por lo 
cual sus funciones están encaminadas hacia: 
 
 La creación de metodologías y plantillas como soporte para estándares de servicios de 
apoyo administrativo. 
 La alineación de los recursos, el personal y la dirección del proyecto con los objetivos 
del plan de acción institucional. 
 La capacitación sobre la gestión y la formulación de proyectos, así como sobre el uso 
tanto del banco de proyectos como de sus herramientas. 
 La centralización de la comunicación entre la dirección de la corporación, los 
directores de los proyectos, los patrocinadores y otros interesados. 
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6.7 FORMATOS SUGERIDOS PARA LA PMO 
 
Para darle mayor claridad y aplicabilidad al modelo se diseñaron unas plantillas 
estandarizadas con diversos propósitos, de acuerdo con los requerimientos de la 
metodología de gestión de proyectos de la PMO que se estructuró. Dichas plantillas sirven 
como herramientas para los grupos de trabajo y los interesados en cuanto a entradas y 
salidas de información para los procesos de la gerencia de proyectos. 
 
Se sugiere una serie de plantillas por cada fase del ciclo de vida de los proyectos en la 
Tabla 14. Sin embargo, como se dijo antes, según los requerimientos de la Dirección de 
Planeación y del banco de proyectos a través de la herramienta tecnológica SIGEC, tales 
plantillas deben ser adaptadas a las necesidades y los requerimientos de la metodología de 
gestión de proyectos de la PMO, que es específica para la Dirección de Planeación de la 
corporación. 
 
Para ello, en la Tabla 14 se discriminaron en color azul las que en la actualidad están en 
ejecución y bien definidas y que cumplen su respectivo objetivo; las de color naranja son 
aquellas para las que se sugieren cambios y las que aparecen en amarillo son las nuevas 
que deben generarse en el ciclo de los proyectos. 
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 Tabla 14. Plantillas por fase del ciclo de vida de los proyectos 
GRUPO DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
 Inicio Planeación Ejecución Seguimiento y 
control 
Cierre 
Gestión de la 
integración 
CP.220.03: 
plan de la 
dirección 
del 
proyecto 
CP.220.03: plan 
de la dirección 
del proyecto 
CP.220.03: plan de la 
dirección del 
proyecto 
CP.220. 03: plan 
de la dirección del 
proyecto 
 
 FT-220-05: 
plantilla de 
revisión 
documental 
 Cor-L1.100.100: 
seguimiento a 
contratistas y 
proveedores 
Sistema SAB 
Minutas 
Acta de 
recibo final 
 FT-220.01: acta 
de constitución 
del proyecto 
 FT-520-23: 
formato de 
lecciones 
aprendidas 
FT-550-22: 
acta de 
terminación 
de contrato o 
convenio 
 FT-220-06: acta 
de reunión de 
aprobación del 
proyectos 
FT-220-07: matriz de 
viabilidad 
  
  FT-710.03: 
Memorando de 
designación de 
profesional 
especializado o 
grupo de trabajo 
 FT-610-03: 
informes de 
seguimientos de 
control interno 
Sistema 
SABS: acta 
de entrega 
final de obra 
o servicio 
Gestión del 
alcance 
   FT-220-11: listas 
de chequeo del 
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seguimiento de 
proyectos 
 FT-220-10: acta 
de consttitución 
del proyecto 
EDT 
PT-220.07: gestión 
del cambio o ajuste 
  
Gestión del 
tiempo 
 FT-220-01: 
elaboración de 
cronogramas 
 FT-550-21: 
solicitud de 
adición o prórroga 
de contrato o 
convenio 
 
 FT-550-19: 
proceso de 
selección de 
mejor propuesta 
FT-220-12: listas de 
verificación de 
ejecusion según EDT 
Sistema SABS: 
seguimiento a 
contratistas 
 
 FT-550-14: 
contratación de 
personal 
   
Gestión de los 
costos 
 FT-510-23: 
definición del 
presupuesto y 
registro 
presupuestal 
FT-510-19: orden de 
desembolsos  
  
 FT-510-23: 
estimación de 
los costos del 
proyecto y 
distribución 
presupuestal 
FT.09.27: 
comprobante de 
bienes y servicios 
FT-220-13: 
control de costos 
del proyecto con 
la EDT 
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 FT-510.22 y 31: 
definición del 
presupuesto  
   
Gestión de 
calidad 
 FT-540-03: 
planificacion de 
la calidad 
 FT-540-10: 
Control de la 
calidad 
 
 FT-540-17: 
matriz de 
requisitos del 
cliente 
 FT-540-16: lista 
de chequeo de 
calidad 
 
   FT-540-14: 
control del 
producto no 
conforme 
 
Gestión de 
recursos humanos 
 FT.710.03: 
selección de 
personal interno 
o externo 
FT-520-24: matriz de 
roles y competencias  
FT-520-04: 
evaluación de 
desempeño  
 
 FT-130.08: plan 
de trabajo para 
la 
caracterización 
de actores 
FT-520-23: matriz de 
responsabilidadades 
del equipo del 
proyecto 
FT-520-22: 
formato de 
necesidades de 
personal 
(capacitaciones) 
 
  FT-710.03: SABS: 
adquisición del 
equipo del proyecto 
FT-130-18: 
consolidados del 
seguimiento  
 
  FT-550-18: acta de 
aprobación de 
cambio de personal 
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Gestión de 
comunicaciones 
 FT-710.03: 
elección de 
personal para 
comunicación  
 FT-710-01: 
monitoreo de 
medios 
 
 FT-710-05: 
planeación de 
informes de 
reproducción 
FT-710-04: 
expedición de 
circulares 
FT-710-06: 
comunicación a 
interesados 
externos 
 
Gestión de 
riesgos 
 MR-220. V03: 
identificación de 
riesgos 
   
 MR.220-V03: 
valoración de 
los riegos 
inherentes y 
residual 
 FT-610-03: 
programa de 
auditoría y 
seguimiento a 
procesos que 
identifican riesgo 
FT-610-07: 
informe 
final de 
auditoría 
Gestión de 
adquisiciones 
 FT-710-03: 
memorandos de 
estudio previo 
FT-530-05: solicitud 
de adquisiciones 
 FT-530-08: 
solicitud de 
certificados 
de paz y 
salvo  
 FT-710-02: 
oficio de 
selección previa 
   
 FT-550-14-16-
17: acta de 
inicio, procesos 
de contratacion 
FT-550-16-17: acta 
de suspensión y 
reinicio del contrato 
FT-550-15: 
seguimiento a 
aquisiciones 
 
114 
 
 
Gestion de 
interesados 
 FT-350-22: 
matriz de 
interesados 
 FT-350-05: 
encuestas para 
medir 
requerimientos a 
interesados 
 
 FT-710-03: 
selección de 
interesados 
mediante 
memorandos 
internos 
 FT-350-06 
evaluacion de 
sugerencias 
 
 FT-710-02: 
selección de 
interesados 
mediante oficios 
de invitación 
   
Fuente: elaboración propia 
 
Los formatos que se generan de la tabla anterior para los grupos de procesos en los ciclos 
de vida de cada proyecto servirán como seguimiento de las actividades y la revisión 
posterior de las mismas. 
 
Los formatos cuentan con las características determinadas por la Oficina de Archivo y 
Gestión Documental para que se adapten y se relacionen con nuevos códigos que permitan 
su identificación y localización. 
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Los formatos serán utilizados por los profesionales de la corporación, en especial en la 
Dirección de Planeación, y deben contener códigos y características que permitan ser 
localizados con facilidad y ser revisados o, en caso necesario, modificados. Se pueden 
observar en el   
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Anexo 3 los formatos por modificar y por crear. 
 
6.8 RESTRICCIONES DE LA PMO 
 
Por ser un proceso de diseño que se debe implementar y que está en un proceso de 
alineación con la Dirección de Planeación a través del programa SIGEC que ya está en 
funcionamiento, la propuesta inicial debe ser avalada por el director de la corporación y 
el Consejo Directivo, con inclusión del presupuesto inicial estimado. De igual manera, en 
la propuesta se tiene calculado un recurso inicial, proyectado a dos años, para los procesos 
de contratación y capacitación del equipo que ha de ser asignado a la unidad, así como 
para la modificación del software destinado al manejo de la gestión de proyectos. 
 
La articulación de la Dirección Financiera con los proyectos para el manejo de los recursos 
y la herramienta tecnológica que permita visualizar en tiempo real los gastos y costos del 
proyecto a una fecha de corte. 
 
Un factor crítico de éxito para la implementación de la PMO será establecer las prioridades 
para cada uno de los proyectos presentados, dada la pugna entre las diferentes direcciones 
de la corporación para la defensa de sus proyectos como principales. 
 
De igual manera se identificaron como restricciones las siguientes: 
 
 Cultura organizacional de la empresa. 
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 Renuencia al cambio en el personal antiguo. 
 Priorización de proyectos, dado que existen áreas que consideran diferentes niveles de 
dicho criterio para sus propias problemáticas. 
 Presupuesto restringido para la adquisición de recursos adicionales no planeados ni 
justificados. 
 
6.9 JUSTIFICACIÓN DE LA PMO 
 
La PMO tendrá control sobre los proyectos presentados, avalados y en ejecución con total 
respaldo de la alta dirección. Identificará y desarrollará la metodología adecuada de 
gestión de proyectos mediante el establecimiento, durante todo el ciclo, de los 
procedimientos para mejora del proceso por cada área de conocimiento y cada grupo de 
procesos. 
 
Establecerá las herramientas que sirvan como control para la identificación, la ejecución 
y el control de estándares de calidad, de recursos, de costo y de tiempo, así como para la 
correcta ejecución de cada uno de los proyectos en marcha. 
 
La Oficina de Gestión de Proyectos tendrá la capacidad técnica, tecnológica y de recurso 
humano para alinear los proyectos ambientales con los objetivos del Plan de Acción (PA) 
y del Plan Estratégico de Gestión Ambiental Regional (PGAR). De igual manera, la de 
minimizar riesgos, proporcionar apoyo técnico al director de Planeación y al equipo de 
cada proyecto que requieran soporte puntual o total para una efectiva dirección del mismo. 
118 
 
 
Será la oficina responsable, con el equipo de trabajo, del plan de proyectos total y de su 
interacción con otros planes, a fin de evaluar la viabilidad económica, técnica y operativa 
y la alineación con los objetivos del PA y del PGAR. 
 
La inclusión de un nuevo proyecto en el Plan de Acción de la corporación deberá tener 
una participación compartida entre la PMO y el Consejo de Dirección de la misma, de 
forma que se asegure el alineamiento entre los objetivos estratégicos del nuevo proyecto 
con los que persigue la organización con su capacidad instalada. 
 
La PMO facilitará una capacitación permanente y oportuna en gestión de proyectos para 
facilitar el trabajo en las diferentes etapas del ciclo de vida de los mismos, dirigido a los 
directores, jefes de proyectos y equipos de trabajo. 
 
A través de las plantillas y herramientas metodológicas de proceso y métricas de gestión 
se deberán documentar las buenas prácticas y su estandarización. 
 
La PMO propiciará, por medio del cambio de la herramienta tecnológica del banco de 
proyectos, la generación de indicadores de costo, riesgo, tiempo y calidad de cada uno de 
ellos; de igual forma, la de reportes y tableros de indicadores destinados a los diferentes 
interesados definidos en la corporación. 
 
La PMO contará con un equipo de trabajo encargado de revisar los requerimientos 
necesarios de los proyectos y apoyar a la dirección de planeación en la selección de los 
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mismos, así como de realizar el plan de los proyectos y de presentar ante los altos 
directivos el rendimiento de la oficina a través del análisis y el reporte de métricas. 
 
 “Una oficina de gestión de proyectos facilita la consistencia deseada en las políticas y 
procedimientos, ya que estas políticas se verán en los diversos proyectos de limites 
administrativos”. Rad y Raghavan (2000). 
 
6.10 DEFINICIÓN DE ÉXITO EN LOS PROYECTOS 
 
Los proyectos que se ejecuten con la ayuda de la PMO deberán tener un contexto de 
exitosos; basados en “los factores relacionados con la gestión exitosa de proyectos y 
factores que conducen a proyectos exitosos” Cooke, D. (2002), para ello, deberán cumplir 
los requisitos de ejecución a tiempo estipulados en la planeación, con un equipo de trabajo 
con conocimiento de causa sobre los objetivos por desarrollar o controlar, lo mismo que 
sobre la definición minuciosa de los entregables de cada actividad que regulan la calidad 
y el costo de la misma, obtener mayor participación de los interesados de cada proyecto, 
y por último, “mediante el uso de una metodología adecuada, los directores de proyectos 
aumentan la probabilidad de ofrecer lo que el cliente quiere, mientras que acomoda el 
momento y las restricciones presupuestarias” Ionel, N. (2008). 
 
6.11 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DE LA PMO 
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Uno de los factores críticos para la implementación de la PMO en la corporación es el 
presupuesto de asignación para el personal que laborará en la misma, porque dicha 
propuesta se manejará en sus inicios como un proyecto que deberá ser sustentado ante el 
Consejo Directivo y avalado por el mismo organismo para su implementación o 
restructuración en el manual de funciones. En caso de ser avalado con la vinculación de 
nuevo personal a la institución, se deberán decodificar, con las oficinas de gestión de 
calidad y de versión documental las nuevas plantillas y herramientas de trabajo que 
permitirán que la PMO cumpla el objetivo para el que será creada. 
 
Otro factor crítico es la cultura organizacional de la corporación; la entidad al momento 
cuenta con personal de mucha experiencia en los diversos temas ambientales y vinculados 
por más de 20 años a la institución, que desempeñan actividades que no son inherentes a 
su respectiva profesión y son renuentes al cambio o a los nuevos procesos. 
 
En cuanto a capacitaciones de personal, la propuesta correspondiente deberá estar ligada 
con el ofrecimiento de cursos extensivos de varios meses y con pocas horas a la semana, 
por la poca disponibilidad del personal para recibirlos sin dejar de lado las actividades 
propias de sus cargos; además, no se pueden tener en cuenta los días feriados por 
disposiciones de grupos gremiales dentro de la misma corporación o por la obligación del 
pago de horas extras. 
 
6.12 MÉTRICAS DE LA PMO PARA CADA PROYECTO 
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El punto de comparación para medir el rendimiento de la PMO es la línea de base de la 
gestión de proyectos que estipula el plan de gestión corporativo del año inmediatamente 
anterior para el primero de ejecución de la PMO, mediante el que se verificará lo siguiente: 
 
Proyectos que se cumplieron en los tiempos estipulados. 
Proyectos finalizados. 
Proyectos terminados a tiempo. 
Proyectos que cumplieron en cuanto a alcance y calidad. 
Personal de trabajo capacitado. 
  
6.13 INTERESADOS EN LA PMO 
 
Para ello se identificaron tanto los internos como los externos; entre los primeros está el 
patrocinador del proyecto (director de la corporación) para los propios de la entidad y 
entre los externos están las entidades públicas y privadas, que se subdividen en las 
nacionales y las internacionales. 
 
Para proyectos propios de la entidad se catalogan como clientes internos: el grupo de 
trabajadores de la empresa, el equipo central de trabajo (Dirección de Planeación), los 
proveedores de recursos funcionales, el director del proyecto (interventoría) y el director 
de la PMO, que tiene a su cargo los compromisos de los interesados en el proyecto; entre 
los externos están los contratistas, los asesores y los proveedores. 
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Para los convenios se elabora una matriz de interés versus poder y se determinan los 
niveles de satisfacción para los mismos (ver anexo 4) y cómo se debe manejar la 
información; la participación puede variar a medida que avance el proyecto, por lo que se 
debe calificar a cada interesado en cada etapa del proceso como, por ejemplo, destacado 
(D), importante (IM), interesado (IN), muy interesado (MI), resistente (R), neutral (N), 
desconocedor (D), imparcial (I), de apoyo (A), partidario (P), etc. Ver Tabla 15. Matriz 
de interesados en el sector de grupos de podertabla 15. 
 
Tabla 15. Matriz de interesados en el sector de grupos de poder 
ÍTEM IM IN MI R N D I A P 
Alcaldías X       X X 
Gobernación X       X X 
Policía ambiental    X  X  X  
Ministerio del Medio 
Ambiente 
  X     X  
Fundaciones   X  X     
Empresas privadas   X       
Universidades   X  X   X  
IDEAM     X X  X  
Contraloría    X  X    
Presidencia    X  X    
Procuraduría    X  X    
Unión Europea       X X  
Organización de las Naciones 
Unidas 
      X X  
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Comunidad X     X    
Fuente: elaboración propia 
Para cada proyecto en particular, el director de la PMO deberá identificar a los interesados 
y definir en una matriz los roles y las competencias que tendrá cada uno de ellos en el 
proyecto, como se indica en la Tabla 16. 
 
Tabla 16. Interesados clave internos 
INTERESADOS CLAVE INTERNOS 
ÍTEM 
DIRECCIONES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA DEL VALLE DEL CAUCA 
DIRECCIÓN 
GENERAL 
GESTIÓN 
AMBIENTAL 
JURÍDICA FINANCIERA ADMINISTRATIVA 
ROL 
Revisión de 
todos los 
documentos 
Expertos en 
procesos de 
concertación 
con comunidad 
y contratos 
Expertos en 
procesos 
contractuale
s 
Manejo de 
presupuesto 
Manejo de personal  
FACTOR 
ÚNICO 
Enfocado en el 
proyecto 
Documentación 
de procesos 
contractuales 
Elaboración 
de contratos 
y convenios 
Trámite de 
desembolso y 
pago de cuentas de 
cobro y personal 
Visto bueno para 
contratación para 
ejecución interna de la 
CVC 
NIVEL DE 
INTERÉS 
Alto Alto Bajo Bajo Intermedio 
NIVEL DE 
INFLUENCI
A 
Alto Equipo del 
proyecto 
Alto para 
trámites ante 
la dirección 
de la 
corporación 
Enfoque en 
manejo de 
presupuesto 
 
124 
 
 
SUGERENCI
A EN EL 
NIVEL 
RELACIONE
S 
Tener en cuenta 
en todos los 
proyectos 
Tener en cuenta 
en todos los 
proyectos 
Mantener 
informados 
Tener en cuenta en 
todos los 
proyectos 
Mantener informados 
 
INTERESADOS CLAVE INTERNOS 
ÍTEM 
DIRECCIONES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA DEL VALLE DEL CAUCA 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 
DIRECCIÓN 
TÉCNICA 
CONTROL 
INTERNO 
PLANEACIÓN 
ROL 
Expertos en tecnología de la 
comunicación y 
herramientas del sistema 
Personal experto en 
varios temas 
ambientales 
Control y 
seguimiento a 
procesos 
Conocimiento en 
gestión de proyecto 
FACTOR 
ÚNICO 
Comunicación entre 
interesados 
Experiencia en 
ejecución de proyectos 
Verificación de 
procedimientos  
Enfoque en los 
proyectos 
NIVEL DE 
INTERÉS 
Bajo Intermedio Alto Alto 
NIVEL DE 
INFLUENCIA 
Intermedio  Expertos en la materia 
y equipo de proyecto 
Alto  
SUGERENCIA 
EN EL NIVEL 
RELACIONES 
Mantener informados Tener en cuenta en 
todos los proyectos 
Tener en cuenta 
en todos los 
proyectos 
Mantener informados 
Fuente: elaboración propia 
 
Como se mencionó con anterioridad, se tienen actores internos y externos que deben 
interactuar para el desarrollo del proyecto y ha de existir una comunicación fluida con 
todos y cada uno de ellos para que se logre el alcance. 
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En la tabla 17 se explica la relación de los interesados y los medios de comunicación para 
informar avance de cada proyecto y cualquier cambio en el mismo. 
Tabla 17. Sistema de comunicación 
Ítem Descripción Medios Frecuencia 
ACTORES EXTERNOS 
Alcaldías Son los beneficiarios del 
proyecto o, en algunos 
casos, aportantes de recursos 
para los proyectos  
Reuniones Mensual 
Gobernación Aportante de recursos Reuniones, oficios e 
informes 
Mensual 
Policía ambiental Hacer cumplir las normas 
legales en relación con la 
protección de los recursos 
naturales 
Reuniones, y oficios Bimensual 
Ministerio del Medio Ambiente Aportante de recursos Reuniones, oficios e 
informes 
Cuando se requiera 
Fundaciones Aportantes de personal para 
ejecución de contratos 
Reuniones, oficios e 
informes 
Mensual 
Empresas privadas Aportantes de recursos Reuniones, oficios e 
informes en la web y 
por vía telefónica 
Semanal 
Universidades Aportantes de recursos Reuniones, oficios e 
informes 
Semanal 
IDEAM Aportante de información Reuniones, oficios e 
informes 
Cuando se requiera 
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Contraloría Vigilancia y control del 
presupuesto de la 
contratación 
Reuniones, oficios e 
informes en la web y 
por vía telefónica 
Mensual 
Presidencia Lineamientos para el 
desarrollo de los proyectos; 
en algunos casos es 
aportante 
Reuniones, oficios e 
informes 
Mensual 
Procuraduría Vigilancia y control de los 
contratos  
Reuniones, oficios e 
informes 
Semanal 
Unión Europea Lineamiento para el 
desarrollo de proyectos por 
política pública y es 
aportante de recursos 
Reuniones, oficios e 
informes 
Semanal 
Organización de las Naciones 
Unidas 
Aportante de recursos Reuniones, oficios e 
informes 
Semanal 
Comunidad Monitoreo y control; 
algunas veces es aportante 
Reuniones, oficios e 
informes en la web y 
por vía telefónica 
Quincenal 
ACTORES INTERNOS 
Ítem Descripción Medios Frecuencia 
Contratistas  Empresas o personas 
encargadas de llevar a cabo 
la ejecución de los 
proyectos 
Memorandos, oficios y 
reuniones 
Semanal 
Empleados Equipo de trabajo y de las 
direcciones (técnica, 
financiera, administrativa, 
de gestión, etc.) 
SIGEC, PANDION, 
SABS, ArqUtilities 
Permanente 
Supervisores Equipo de trabajo y de las 
direcciones (técnica, 
Telefónico, en la web, 
oficios y memorandos 
Semanal 
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financiera, administrativa, 
de gestión, etc.) 
Interventores Equipo de trabajo y de las 
direcciones (técnica, 
financiera, administrativa, 
de gestión, etc.) 
Telefónico, en la web, 
oficios y memorandos 
Diaria 
Fuente: elaboración propia 
6.14 PERFIL Y PERSONAL DE LA PMO 
 
6.14.1  Director de la PMO 
 
La persona encargada del manejo de la PMO en la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca (CVC) debe tener formación y experiencia en gerencia de proyectos, con 
título de especialización o maestría, experiencia mínima de tres años en manejo de 
proyectos ambientales y de recursos de los órdenes nacional e internacional. 
 
Además, debe contar con experiencia en el manejo de personal, proyectos sociales y 
herramientas informáticas, con perfil acorde con la cultura organización de la entidad y 
tener habilidades para generar un plan de gerencia en la corporación. 
 
Se debe tener en cuenta que la elección del personal para la dirección de la PMO se lleva 
a cabo en la Dirección de Talento Humano; para el efecto se debe orientar a dicha oficina 
en cuanto a la selección del personal más idóneo para el cargo, que ha de satisfacer las 
características siguientes: liderazgo, capacidad para manejo de personal, desarrollo 
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personal, calidad humana, habilidad para formación de grupos de trabajo y habilidades 
interpersonales, entre otras. 
 
Las funciones que tendrá en la corporación serán, sin que la lista sea exhaustiva, las que 
siguen: 
 
 Manejo, dirección y planificación de las actividades propias de la Oficina de 
Gestión de Proyectos, vinculada a la Dirección de Planeación. 
 Participar en forma activa en las reuniones de planificación de proyectos e 
informes de gestión de los mismos ante el superior inmediato. 
 Monitorear, controlar y generar informes de proyectos por medio de los 
indicadores de tiempo, costo, y calidad. 
 Generar programas de capacitación en gestión de proyectos. 
 Administrar los equipos de proyectos que se generen a través de su dependencia. 
 Brindar asesoría en mejores prácticas en el ciclo de cada proyecto. 
 Comunicar al director inmediato y a la alta gerencia cuando sea necesario sobre el 
estado de los proyectos. 
 Solucionar de problemas que se presenten en gestión de proyectos. 
 Apoyar al grupo de dirección de planeación en la formulación del Plan de Acción 
y en la del Plan de Gestión Ambiental Regional. 
 Proponer las mejores continuas en los procesos del ciclo de cada proyecto. 
 Presentar las propuestas de capacitación para el personal de la corporación en el 
manejo de gestión de proyectos. 
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 Dirigir al grupo de personal a su cargo. 
 Evaluar al personal a cargo en la PMO.  
 
6.14.2 Director del banco de proyectos 
 
La persona encargada del banco de proyectos debe poseer conocimientos en gestión de 
proyectos y, como mínimo, una especialización en dicha área; debe conocer y manejar la 
herramienta SIGEC y el aplicativo SABS, además de contar con conocimientos básicos del 
manejo de un banco de proyectos corporativo y acreditar experiencia en trabajos 
relacionados con el cargo. Sus funciones serán: 
 
 Coordinar de las funciones de banco de proyectos con las otras dependencias de la 
corporación. 
 Dar capacitaciones y prestar asesoría en temas relacionados con banco de 
proyectos en las mejores prácticas de administración de proyectos.  
 Resolver los diferentes conflictos de administración de proyectos. 
 Apoyar al jefe inmediato en la elaboración de informes a directivos sobre temas 
relacionados con banco de proyectos. 
 Definir procesos para mejorar con ajustes relacionados al SIGEC en el banco de 
proyectos. 
 Proponer los cambios necesarios relacionados con el buen funcionamiento de 
banco de proyectos en relación con las demás dependencias de la corporación en 
la administración de proyectos. 
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 Prestar el apoyo al director de la PMO en temas relevantes de la administración de 
proyectos. 
 Llevar a cabo el análisis de cada uno de los proyectos que estén dentro de los 
parámetros de planeación de tiempo, costo y calidad. 
 Realizar los ajustes necesarios para optimizar los tiempos de los proyectos y sus 
presupuestos. 
6.14.3 Profesional en tecnologías de la información 
 
La persona encargada de diligenciamiento y ayuda tecnológica a través del aplicativo 
SIGEC será un ingeniero de sistemas con especialización en administración de proyectos; 
debe tener conocimiento en el manejo de las plataformas SIGEC y SABS. 
 
Entre las funciones por desarrollar están las siguientes: 
 
 Administrar los sistemas de información de la Oficina de Gestión de Proyectos y 
del banco de proyectos (SIGEC y SABS). 
 Proveer el soporte técnico en el software de apoyo a la Oficina de Gestión de 
Proyectos en su administración. 
 Apoyar a la dirección de las tecnologías de la información en la administración de 
licencias de software. 
6.14.4 Personal asistencial 
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Las características del personal que estará en el grupo de apoyo (staff) de la PMO son: 
deberán tener conocimiento y manejo de las nueve áreas de conocimiento de la 
administración de proyectos, competencias altas en manejo de las herramientas 
corporativas y habilidades en solución de conflictos. La cantidad debe ser mínima porque 
según Ionel, N. (2008), afirma que un equipo de más de 10 personas tendrá cada vez más 
dificultades en la comunicación. 
 
Entre las funciones están las siguientes: 
 
 Preparar, organizar y distribuir la información, así como brindar el apoyo logístico 
relacionado con las reuniones de la dirección de la oficina para facilitar el 
desarrollo de las mismas. 
 Redactar las actas de las reuniones, los proyectos de acuerdo y de resoluciones y 
la correspondencia en general, de acuerdo con las instrucciones dadas por el jefe 
inmediato con el fin de dar cumplimiento a los procedimientos establecidos. 
 Atender los requerimientos de los clientes internos y externos en cuanto a 
suministro de información relacionada con la dependencia. 
 Mantener al día la agenda del jefe inmediato e informarle con oportunidad de las 
citas, para que se cumplan de acuerdo con las prioridades y los tiempos 
establecidos. 
 Recibir, radicar y distribuir la correspondencia y demás documentación que llegue 
a la dependencia para el seguimiento y el control a los trámites que de ello se 
deriven. 
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 Archivar los documentos y la correspondencia interna y externa de la dependencia, 
para su actualización y consulta, de conformidad con lo dispuesto en la ley general 
de archivos y las normas técnicas generales sobre la conservación de la 
información. 
 Gestionar las compras de materiales y equipos para la Oficina de Gestión de 
Proyectos. 
 
6.15 ORGANIGRAMA DE LA PMO 
Para ello se propuso el siguiente diagrama de flujo (ver Figura 16): 
 
Figura 16. Organigrama de la PMO 
 
6.16 FASES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PMO 
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Para la aplicabilidad del diseño de la Oficina de Gestión de Proyectos y el cumplimiento 
de los objetivos del mismo se darán los siguientes pasos: 
 
 Presentación de la propuesta económica para la implementación de la Oficina de 
Gestión de Proyectos. 
 Recepción del aval por parte de la Dirección de Planeación y la Dirección General 
para su implementación. 
 Selección y contratación o reubicación del personal necesario para su 
funcionamiento. 
 Adquisición de elementos mínimos necesarios para su funcionamiento, con 
inclusión de software y hardware. 
 Capacitaciones dirigidas inicialmente a la Dirección de Planeación para la 
implementación de nuevas plantillas en los programas SIGEC y ArqUtilities. 
 Evaluación y control de los procesos realizados después de tres meses de su 
implementación. 
 Estandarización de procesos internos de la Dirección de Planeación. 
 Mejora de las bondades de los aplicativos del banco de proyectos y del SIGEC con 
el fin de evidenciar lecciones aprendidas y tableros de control. 
 
 
6.17 ALCANCE DE LAS FASES 
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Para la aplicación de las diferentes actividades necesarias para la implementación de la 
PMO, desde la aceptación y la constitución formal de la misma ante la Dirección de 
Planeación, con el visto bueno de la Dirección General, hasta la mejora de los diferentes 
procesos a través de la estandarización de los formatos y las plantillas que organizan y 
guían al personal en el desarrollo de las nuevas actividades inherentes para la gestión de 
proyectos, se elaboró un diagrama de flujo que está en el ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. y que permite apreciar los pasos necesarios para su desarrollo. 
 
6.18 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Se propone el siguiente cronograma de actividades para la implementación de la 
Oficina de Gestión de Proyectos, que depende de la estructura orgánica de la Dirección 
de Planeación de la corporación; ver Tabla 18. 
 
Tabla 18. Cronograma para aprobación y funcionamiento de la PMO 
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Fuente: elaboración propia 
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7 CONCLUSIONES. 
 La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), a través de la
Dirección de Planeación, permitió realizar el trabajo para analizar la identidad, el
ambiente y la capacidad organizacional referentes a la formulación de proyectos,
su metodología, su estructura y la particularidad de la aplicación de herramientas
tanto técnicas como humanas, teniendo en cuenta la misión, la cultura y el
territorio.
 La CVC posee una muy buena plataforma tecnológica para la planeación, la
ejecución, el seguimiento y el control corporativo de proyectos, a la que se agrega
un banco de proyectos, herramienta que está al manejo libre de los profesionales,
sin tener un resultado consolidado que permita mostrar el de cada proceso que
posibilite conocer información que es vital para el resultado mismo, sin desconocer
los propios de la Oficina de Planeación.
 Para la implementación de la herramienta OPM3 del PMI se diligenciaron
encuestas sobre la estructura de proyectos a personas de la Dirección de
Planeación, profesionales de la diferentes direcciones regionales ambientales y
contratistas tanto internos como externos, que permitieron dilucidar la madurez de
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la corporación y que concluir es necesaria la implementación de nuevos procesos 
que apoyen de manera más profunda la formulación y el seguimiento de proyectos 
para garantizar una gestión óptima en la ejecución. 
 
 La implementación de la Oficina de Gestión de Proyectos permitirá recolectar la 
información que se está agrupando en bancos de proyectos e implementar la 
aplicación de nuevos estándares, lo mismo que generar cuadros de control y 
resultados relacionados con la misión de la corporación. La oficina estará adscrita 
a la Dirección de Planeación, entidad encargada en la actualidad de la planeación, 
la ejecución, el control y el seguimiento de proyectos. 
 
 La Dirección de Planeación no cuenta con el personal suficiente para ejercer las 
funciones de control y seguimiento de los proyectos; a través de la operación de la 
nueva oficina de gestión de proyectos se construirá una matriz que permitirá 
enlazar actividades y contratar profesionales especializados con conocimiento de 
gestión de proyectos que en el momento la corporación no posee. 
 
 Una vez implementada la Oficina de Gestión de Proyectos se debe programar la 
capacitación de todos los funcionarios de la corporación en metodologías de 
madurez de proyectos, como las generadas por el Project Management Institute 
(PMI), el banco de proyectos y los cursos en gestión de proyectos; de igual manera, 
se debe reforzar la formulación de proyectos y el empleo de la metodología de 
marco lógico. 
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 A pesar de que la corporación maneja un buen programa de software para todo el 
ciclo de proyectos, así como sus herramientas asociadas, es importante que se 
implementen nuevas plantillas, formatos, manuales y demás documentos 
necesarios para aplicar la gestión de proyectos que permita filtrar la información 
y genere reportes de cada proyecto requeridos para la toma de decisiones. 
 
 La gestión de proyectos permitirá cumplir los objetivos de cada uno de ellos y los 
requerimientos de clientes y, en general, los de los procesos de cada área de 
conocimiento, sino que, además, posibilitará la integración entre la Dirección 
General y las diferentes dependencias y estandarizar el uso de un lenguaje común 
para la administración de proyectos. 
 
 El éxito de la Oficina de Gestión de Proyectos radica en la entrega de resultados a 
través de la aplicación de entregables y la generación de estructura de desarrollo 
de trabajo que impliquen la articulación con las demás dependencias, que 
contribuyan a la toma de decisiones y que estén alineadas con los objetivos de la 
corporación a través del Plan de Acción (PA) y el Plan de Gestión Ambiental 
Regional (PGAR). 
 
 Uno de los factores que debe tenerse en cuenta para la creación y el 
funcionamiento de la Oficina de Gestión de Proyectos es la resistencia al cambio 
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de la mayoría del personal de la corporación; se hace necesario contar con el 
respaldo de los niveles directivos de la organización para que se convierta en 
realidad. 
 Con la implementación de los nuevos formatos se garantiza tener tableros de
control en tiempo real que involucre a las unidades de negocio con proveedores;
de igual forma, garantiza un esquema de comunicación entre los interesados y los
grupos de proyecto, que deberá reformarse en el proceso de implantación de la
Oficina de Gestión de Proyectos.
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